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vABSTRAK
Muhammad Zidni Fasihul A’ la Mas’ ud. 2017. Analisa Kinerja Biaya dan Waktu
Menggunakan Metode Earned Value Analisys Pada Proyek Pembangunan
Jembatan Dan Jalan Pulorejo - Blooto Kota Mojokerto. Skripsi. Jurusan Teknik
Sipil dan Perencanaan S-1 Institut Teknologi Nasional Malang. Pembimbing : ( I )
Ir. Tiong Iskandar, MT. ; ( II ) Ir. Munasih, MT.
Pembangunan diera globalisasi yang penuh dengan persaingan sekarang ini
sangatlah menuntut perhitungan yang tepat, efektif dan efisien. Jika terjadi
keterlambatan dengan waktu pelaksanaan akan terjadi pembengkakan anggarann
biaya, sebaliknya jika perhitungan tidak tepat akan mempengaruhi waktu dan mutu
dari proyek.
Proyek Pembangunan Jembatan dan Jalan Rejoto Kota Mojokerto yang
dikerjakan oleh PT. Brahmakerta Adiwira ini terdengar kabar dari media setempat
terancam berhenti karena tak sesuainya target pengerjaan oleh pelaksana proyek.
Tujuan studi ini untuk mengetahui bagaimana kinerja waktu dan biaya pelaksanaan
proyek dan berapa besar penyimpangannya.
Nilai Hasil adalah suatau metode konsep nilai hasil yang dapat mengevaluasi
adanya penyimpangan atau keterlambatan pekerjaan. Ada tiga parameter atau
indikator yang digunakan sebagai analisa yaitu BCWS (Budgeted Cost of Work
Scheduled), BCWP (Budgeted Cost of Work Perfomed) dan ACWP (Actual Cost
of Work Performed). Keterlambatan dan Penyimpangan dapat diketahui dengan
melihat Cost Varian (CV) dan Schedule Varian (SV). Metode ini juga dapat
digunakan untuk mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya yang berupa indeks
kinerja biaya (CPI) dan Indeks kinerja jadwal (SPI) serta prakiraan total biaya
proyek (EAC).
Dari hasil analisa perhitungan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sampai
dengan minggu ke 53 proyek tidak mengalami pembengkakan dari anggaran yang
direncanakan Rp 40.203.599.000,00 sedangkan biaya aktual yang dikeluarkan
selama pekerjaan proyek sebesar Rp 36.449.073.982,12 menunjukan bahwa proyek
menggunakan anggaran lebih sedikit. Dan menurut perhitungan estimasi biaya yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek hingga selesai sebesar Rp
36.449.034.171,00. Waktu pengerjaan proyek tidak mengalami keterlambatan
sesuai dengan waktu yang direncanakan 371 hari dan menurut perhitungan estimasi
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek hingga selesai membutuhkan
waktu sebesar 371 hari.
Kata kunci : Biaya, Waktu, Earned Value Analisys
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan diera globalisasi yang penuh dengan persaingan sekarang ini
sangatlah menuntut perhitungan yang tepat, efektif dan efisien. Begitu pula didalam
dunia konstruksi sekarang ini banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja baik secara struktur maupun manajemen
kontruksi. Setidaknya ada upaya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang
terjadi untuk memenuhi hasil kerja yang ideal dan optimal.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, didalam kita merencanakan estimasi
biaya suatu proyek diperlukan perhitungan yang sangat matang walaupun nantinya
hanya angka-angka taksiran yang mendekati realistis dilapangan. Selama untuk
menggambarkan kinerja waktu dan biaya dalam pekerjaan kita dapat menggunakan
Kurva S karena dapat memberikan informasi mengenai kemampuan proyek
berdasarkan kegiatan, waktu, dan bobot pekerjaan yang direpresentasikan sebagai
presentasi kumulatif dari seluruh kegiatan proyek.
Namun didalam berjalannya waktu pekerjaan proyek penggunaan Kurva S
memiliki kelemahan yang tidak bisa menampilkan informasi besarnya biaya yang
akan mengalami pembengkakan atau tidak karena Kurva S hanya menampilkan
realisasi bobot dari progres volume pekerjaan dengan anggaran rencana.
Penggunaan metode Earned Value Analisys atau analisa nilai hasil akan membantu
menampilkan informasi yang tidak bisa dilakukan oleh Kurva S. Analisa nilai hasil
dapat menampilkan penggunaan biaya secara aktual sesuai dengan harga satuan
yang dikeluarkan dari progres volume pekerjaan dan dapat membuat prakiraan atau
proyeksi keadaan masa depan proyek. Nilai hasil juga dapat meningkatkan
efektifitas dalam memantau dan mengendalikan kegiatan proyek.
2Proyek Pembangunan Jembatan dan Jalan Pulorejo - Blooto Kota Mojokerto yang
dikerjakan oleh PT. Brahmakerta Adiwira ini terdengar kabar dari media setempat
terancam berhenti karena tak sesuainya target pengerjaan oleh pelaksana proyek.
Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisi lebih jauh
mengenai “Analisa Kinerja Biaya dan Waktu Menggunakan Metode Earned
Value Analisys Pada Proyek Pembangunan Jembatan Dan Jalan Pulorejo -
Blooto Kota Mojokerto”
1.2 Perumusan Masalah
Mengingat uraian diatas, maka masalah yang dijumpai adalah :
1. Bagaimana kinerja waktu proyek Jembatan dan Jalan Rejoto pada PT.
Brahmakerta Adiwira ?
2. Bagaimana kinerja biaya proyek Jembatan dan Jalan Rejoto pada PT.
Brahmakerta Adiwira ?
3. Berapa besar estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
pekerjaan proyek hingga selesai ?
4. Berapa besar estimasi biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan
proyek hingga selesai ?
1.3 Maksud Dan Manfaat
Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untukmemberikan gambaran tentang
bagaimana cara mengevaluasi dan mengantisipasi keterlambatan sehingga suatu
usaha mengendalikan biaya pembangunan proyek, sehingga keterlambatan yang
terjadi dapat dihindari dengan melakukan percepatan aktivitas proyek yang efektif
dan efisien.
Sedangkan Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah :
1. Mengetahui kinerja biaya proyek Jembatan dan Jalan Rejoto pada PT.
Brahmakerta Adiwira
2. Mengetahui kinerja waktu proyek Jembatan dan Jalan Rejoto pada PT.
Brahmakerta Adiwira
33. Mengetahui estimasi biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan
proyek hingga selesai
4. Mengetahui estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan
proyek hingga selesai
1.4 Manfaat Studi
Manfaat yang dapat disajikan dari Tugas Akhir ini adalah :
1. Penulis, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis mengenai
manfaat dan penerapan metode tersebut.
2. Penghematan biaya dan melihat efisiensi waktu terhadap penggunaan metode
Earned Value Concept.
3. Referensi untuk kontraktor sebagai pertimbangan dalam menggunakan
metode Earned Value Concept.
1.5 Batasan Masalah
Batasan masalah yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah :
1. Obyek studi adalah proyek Jembatan dan Jalan Rejoto Kota Mojokerto.
2. Semua data yang diperoleh meliputi : Network Planning, Kurva S, Laporan
Mingguan, data biaya pekerjaan ( bahan,pekerja,alat )
3. Penyimpangan-penyimpangan yang digunakan sebagai dasar analisis adalah
berupa penyimpangan jadwal dan biaya.
4. Kami hanya membahas analisis biaya dan waktu proyek sesuai dengan
kontrak pelaksanaan pembangunan selama 1 tahun.
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LANDASAN TEORI
2.1 Studi - studi
Penelitian terdahulu merupakan kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti
sebelumnya, yang serupa dan memiliki tujuan yang sama dengan yang dinyatakan
dalam judul penelitian. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai alat bantu atau
literatur dalam menyusun kerangka berfikir dan memperkuat hipotesis penelitian.
Pada peneliti ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya
yaitu :
a. Ahmad Nuryanto (2012) Keterlambatan pelaksanaan proyek disebabkan
karena kurangnya pengendalian yang baik sehingga berpengaruh terhadap
biaya dan waktu penyelesaian. Tujuan penelitian untuk
mengetahui/memprediksi seberapa besar keterlambatan waktu, seberapa
besar biaya suatu proyek pada saat pelaksanaan dan dapat mengetahui
efektifitas pengendalian proyek dengan menggunakan Metode Earned
Value.Untuk mengatasi permasalahan yang ada dipakai suatu metode Nilai
Hasil (Earned Value). Earned Value adalah adalah suatu metode konsep nilai
hasil yang dapat mengevaluasi adanya penyimpangan atau keterlambatan
pekerjaan. Ada tiga parameter atau indikator yang digunakan sebagai analisa
yaitu BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled), BCWP (Budgeted Cost of
Work Perfomed) dan ACWP (Actual Cost of Work Performed).
Keterlambatan dan penyimpangan dapat diketahui dengan melihat Cost
Varian (CV) dan Schedule Varian (SV). Metode ini juga dapat digunakan
untuk mengetahui efisiensi pengguna sumber daya yang berupa indeks
kinerja biaya (CPI) dan indeks kinerja jadwal (SPI) serta prakiraan total biaya
proyek (EAC).Dari hasil analisa dengan menggunakan metode Konsep Nilai
Hasil dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan proyek
Bangunan Gedung Dispendaloka (Madura) tersebut mengalami
keterlambatan. Hasil ini ditnjukkan dengan besarnya nilai Varian jadwal (SV)
5yang terjadi pada minggu ke-1 yaitu besarnya Rp. 38.470.351,79 atau sebesar
100%, dari jadwal yang seharusnya dilaksanakan yaitu sebesar Rp.
48.214.544.43 atau sebesar 79,79%. Angka tersebut menjelaskan
pelaksanaan proyek berjalan tidak sesuai dengan yang
direncanakan/terlambat.
b. Meitri Wulan dkk (2008) Berdasarkan dari hasil pengolahan data proyek
dengan menggunakan metode Earned Value, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1) Pelaksanaan proyek konstruksi Penggantian Jembatan Sungai
Langkolome Cs pada bulan Mei hingga bulan Juli terlihat bahwa nilai
BCWS < BCWP. Ini menunjukan bahwa proyek tersebut lebih cepat dari
rencana semula. Nilai ACWP > BCWS < BCWP menunjukan bahwa
biaya aktual yang dikeluarkan lebih besar dari rencana anggaran biaya
(RAB) dan lebih kecil dari biaya penyelesaian volume pekerjaan,
sehingga terjadi penghematan. Nilai hasil (earned value) pada bulan Mei
hingga bulan Juli sangat baik karena BCWP > ACWP, artinya cashflow
proyeknya lancar.
2) Biaya aktual pekerjaan pada pelaksanaan proyek konstruksi Penggantian
Jembatan Sungai Langkolome Cs sebagai berikut :
a) Hasil perhitungan BCWS (Budgeted Cost for Work Scheduled) pada
bulan Mei sampai bulan Juli = Rp. 688.842.961,11; BCWP
(budgeted Cost for Work Performed) pada bulan Mei sampai bulan
Juli = Rp. 1.016.985.385,83, serta ACWP (Actual Cost for
Perrformed) pada bulan Mei sampai bulan Juli = Rp.
891.109.957,50.
b) Hasil perhitungan CV (Cost Variance) pada bulan Mei sampai bulan
Juli rata-rata menunjukkan angka positif, hal ini berarti biaya untuk
menyelesaikan proyek lebih kecil dari rencana.
c) Hasil perhitungan SV (Schedule Variance) pada bulan Mei sampai
bulan Juli rata- rata menunjukkan angka positif, hal ini berarti
pelaksanaan lebih cepat dari yang direncanakan.
6d) Hasil perhitungan CPI (Cost Performance Index) sebesar 1,14,
menunjukkan kinerja lebih baik dari perencanaan, dalam arti
pengeluaran lebih kecil dari anggaran dan kegiatan pelaporan dari
pengawasan lapangan berjalan lancar.
e) Hasil perhitungan SPI (Schedule Performance Index) sebesar 1,47,
menunjukkan pelaksanaan pekerjaaan lebih cepat dari jadwal
pekerjaan yang direncanakan.
f) Nilai ETC (Estimate To Completion) sebesar Rp. 3.738.712.160,52,
menunjukkan perkiraan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan yang
tersisa.
g) Nilai EAC (Estimate At Completion) sebesar Rp. 4.427.555.121,62
menunjukkan perkiraan total biaya pelaksanaan proyek.
c. Nirmala Dewi dkk (2012) Pengendalian dalam proyek konstruksi pada
umumnya menyangkut tiga aspek utama, yaitu, biaya, waktu dan
SDM.Didalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi, perencanaan dan
pengendalian merupakan fungsi yang paling pokok didalam mewujudkan
keberhasilan proyek.Persoalan yang timbul adalah bagaimana mencapai
pemecahan optimum dengan kondisi sumber daya yang serba
terbatas.Bagaimana menerapkan suatu metode pada proyek untuk
mengendalikan biaya dan waktu, serta mengendalikan pelaksanaan proyek
konstruksi terhadap terjadinya penyimpangan, dan mengevaluasi proyeksi
penyelesaian terhadap terjadinya penyimpangan pada proyek merupakan
tujuan dari penelitian ini.Untuk meningkatkan efektivitas dalam memantau
dan mengendalikan proyek, perlu dipakai metode yang mengintegrasikan
jadwal dan biaya sehingga mengungkapkan kinerja kegiatan.Salah satu
metode yang memenuhi tujuan ini adalah Konsep Nilai Hasil, Earned Value
Concept, yang terdiri dari tiga indikator yaitu BCWS, BCWP, dan
ACWP.Prosedur penelitian dimulai dengan melakukan studi kepustakaan,
pengambilan data, melakukan pengamatan langsung pada proyek, dan
merangkum hasil pengumpulan data-data yang ada.Variansi yang ditekankan
disini adalah untukmenyelidiki penyimpangan biaya atau jadwal pelaksanaan
7yang telah direncanakan atau ditentukan.Bila angka kinerja ditinjau lebih
lanjut maka Angka indeks kinerja kurang dari satu (<1), dan (>1) yang berarti
makin besar penyimpangannya dari perencanaan dasar atau anggaran, atau
prestasi pelaksanaan pekerjaan sangat baik, perlu diadakan pengkajian
apakah mungkin perencanaan tidak realistis.Konsep Nilai Hasil bisa
diterapkan pada studi kasus ini di dalam tujuan pengendalian dimana
berdasarkan analisis maka pengendalian yang dilakukan banyak terjadi
penyimpangan dari sisi penjadwalan pada saat pelaporan-pelaporannya.
Berdasarkan nilai ETC dan EAC yang terhitung maka apabila kinerja tidak
diperbaharui akan terjadi bergeseran.
2.2 Manajemen Proyek
Pengertian manajemen, menurut Sidharta Kamarwan, dapat dilihat dari
beberapa sudut pandang (referensi), diantaranya sebagai berikut:
 Manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan (management as a science),
adalah bersifat interdisipliner yang dalam hal ini mempergunakan bantuan
dari ilmu-ilmu sosial, filsafat, dan matematika.
 Manajemen sebagai suatu sistem (management as a system) adalah suatu
rangkaian kegiatan yang masing-masing kegiatan dapat dilaksanakan tanpa
menunggu seleseinya kegiatan lain, walaupun kegiatan-kegiatan tersebut
saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.
 Manajemen sebagai suatu proses (Management as a process) adalah
serangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencaapaian suatu tujuan
dengan pemanfaaan semaksimal mungkin sumber-sumber yang tersedia.
 Manajemen sebagai kumpulan orang (management as people/group of
people) adalah suatu istilah yang dipakai dalam arti kolektif untuk
menunjukkan jabatan kepemimpinan di dalam organisasi antara lain
kelompok pimpinan atas, kelompok pimpinan tengah dan kelompok
pimpinan bawah (Kamarwan, 1998)
8Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah kemampuan untuk memperoleh hasil
dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan sekelompok orang. Untuk itu,
tujuan oerlu ditetapkan terlebih dahulu, sebelum melibatkan sekelompok orang
yang mempunyai kemampuan atau keahlian dalam rangka pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan. Dengan kata lain, manajemen berfungsi untuk melaksanakan
semua kegiatan yang diperlukan dalam pencapaian tujuan dengan batas-batas
tertentu.
Dari beberapa sumber, terkumpul definisi-definisi dari beberapa ahli manajemen,
berikut ini:
1. Kooentz & Donnel (Principal of Management)
Kooentz & Donnel berpendapat bahwa manajemen menghubungakan
pencapaian sesuatu malalui atau dengan orang-orang. Dalam hal ini arti
manajemen dtitikberatkan pada usaha pemanfaatan orang-orang dalam
mencapai tujuan. Agar tujuan dapat tercapai, maka orang-orang tersebut
harus mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas (Job
description)
2. Peterson Plowman (Business Organization and Management)
Peterson dan plowman mengemukakan bahwa, manajemen dapat diberi
definisi sebagai suatu teknik/ cara dalam arti, dengan teknik/ cara tersebut,
maksud dan tujuan dari sekelompok manusia tertentu didapat ditetapkan,
diklarifikasi dan dilaksanakan. Manajemen dalam pengertian ini
menekankan kepada teknik/cara tertentu dalam rangka usaha pencapaian
suatu tujuan.
3. John F. Mee ( Department of Management)
John F. Mee membuat definisi yang lebih luas mengenai manajemen. John
mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu seni keahlian untuk
memperoleh hasil maksimal dengan usaha minimal dalam rangka mencapai
kesejahteraan dan kebahagiaan baik bagi pemimpin maupun para pekerja,
serta memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat.
Pengertian manajemen dalam definisi ini telah dimasukkan tinjauan dari
9segi ekonomis, dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada
masyarakat.
4. Kimball & Kimball Jr. (Principles of Insdustrial Organization)
Kedua ahliini mengemukakan bahwa manajemen mencakup semua tugas
dan fungsi yang berkitan dengan pembentukan perusahaan termasuk
pembiayaan dan penetapan pokok-pokok kebijaksanaan, perlengkapan
semua peralatan yang diperlukan dan penyusunan kerangka umum dari
organisasi serta pemilihan pejabat teras/inti. Manajemen dalam pengertian
ini dihubungkan dengan proses pembentukan sebuah perusahaan/industri
secara menyeluruh.
5. Terry (Principles of Management)
Berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari
perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan
(actuating), dan pengawasan (controlling) yang memanfaatkan ilmu
pengetahuan (science) dan seni (art), untuk mencapai tujuan/ sasaran yang
telah ditetapkan. Dalam definisi ini, arti manajemen mencakup urutan
kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.
6. Stoner (Management)
stoner berpendapat bahwa manajemen adalah proses perencanaan,
pengorganisasian, dan pengawasan terhadap usaha-usaha, para anggota
organisasi dengan sumber daya organisasi lainnya, agar mencapai tujuan
organisasi yang telah ditetapkan.
7. Follet
Follet berpendapat bahwa manajemen adalah seni dalam menyeleseikan
pekerjaan melalui orang lain.
8. Siregar dkk. (Manajemen)
Siregar dkk. berpendapat bahwa manajemen adalah proses untuk
memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk
mencapai tujuan tertentu.
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9. Fayol
Fayol berpendapat bahwa manajemen adalah fungsi-fungsi untuk
menerencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan. Dari
berbagai definisi tersebut di atas, terlihat bahwa manajemen dapat
didefinisikan sebagai suatu metode atau proses untuk mencapai suatu tujuan
tertentu secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang
tersedia, yang dituangkan dalam fungsi-fungsi perencanaan (Planning),
pengoorganisasian(organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengendali an
(controlling)
2.3 Penjadwalan Pelaksanakan Proyek
Penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan. Yang
dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam
hal kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan dan material serta
rencana durasi proyek dan progres waktu untuk menyelesaikan proyek. Dalam
proses penjadwalan, penyusunan kegiatan dan hubungan antar kegiatan dibuat lebih
terperinci dan sangat detail. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan
evaluasi proyek. Penjadwalan atau scheduling adalah pengalokasian waktu yang
tersedia melaksanakan masing – masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan
suatu proyek hinggah tercapai hasil optimal dengan mempertimbangkan
keterbatasan–keterbatasan yang ada.
Selama proses pengendalian proyek, penjadwalan mengikuti per-kem-
bangan proyek dengan berbagai permasalahannya. Proses monitoring serta
updating selalu dilakukan untuk mendapatkan penjadwalan yang paling realistis
agar alokasi sumber daya dan penetapan durasinya sesuai dengan sasaran dan tujuan
proyek.
Dalam penyusunan jadwal atau jaringan kerja sampai sejauh ini digunakan
asumsi bahwa sumber daya yang diperlukan selalu tersedia, dalam arti analisa dan
perhitungan belum memasukkan faktor kemungkinan keterbatasan sumber daya.
Akibat jadwal yang dihasilkan atas asumsi demikian akan tidak realistis, bila
kenyataannya sumber daya yang tersedia bukanlah tidak terbatas. Oleh karena itu
11
sebelum menjadi jadwal yang siap pakai sebagai pegangan praktis pelaksanaan
hendaknya diperhatikan juga faktor tersedianya sumber daya.
2.4 Metode Penjadwalan Proyek
Dalam penyelesaian sebuah pekerjaan konstruksi, Penjadwalan merupakan
salah satu hal yang sangat penting dan perlu di perhatikan. Dalam penjadwalan
tidak hanya pengalokasian waktu yang tersedia yang dipertimbangkan, tapi juga
mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan lain agar penyelesaian suatu proyek
dapat optimal. dengan adanya penjadwalan dapat diketahui jadwal rencana serta
kemajuan proyek. Dari sana akan diketahui apakah proyek telah berjalan degan baik
atau tidak, dan apakah telah sesuai dengan yang direncanakan.
Penjadwalan dibuat dengan mengikuti perkembangan dalam pelaksanaan
proyek, karena satu proyek dengan proyek yang lainnya berbeda-beda. Hal ini
dilakukan agar didapat penjadwalan yang realistis sesuai dengan kondisi proyek
yang ada sehingga alokasi sumber daya serta durasi waktunya sesuai dengan
sasaran dan tujuan proyek. Dalam proses penjadwalan, penyusunan kegiatan dan
hubungan antar kegiatan haruslah dibuat dengan detil agar dapat membantu dalam
evaluasi proyek.
Ada beberapa metode penjadwalan proyek yang digunakan untuk mengelola
waktu dan sumberdaya proyek. Masing – masing metode mempunyai kelebihan dan
kekurangan. Pertimbangan penggunaan metode – metode tersebut didasarkan atas
kebutuhan dan hasil yang ingin di capai terhadap kinerja penjadwalan. Kinerja
waktu akan berimplikasi terhadap kinerja biaya, sekaligus kinerja proyek secara
keseluruhan. Oleh karena itu, variabel –variabel yang mempengaruhinya juga harus
di monitor, misalnya mutu, keselamatan kerja, ketersediaan peralatan dan material,
serta stakeholder yang terlibat. Bila terjadi penyimpangan terhadap rencana semula,
maka dilakukan evaluasi dan tindakan koreksi agar proyek tetap pada kondisi yang
di inginkan.
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2.5 Bar Chart ( Diagram Balok)
a. Perngertian Barchart
Dalam dunia konstruksi, teknik penjadwalan yang paling sering digunakan
adalah Barchart atau Diagram Batang atau Bagan Balok. Barchart adeilah
sekumpulan aktivitas yang ditempatkan dalam kolom vertikal, sementara waktu
ditempatkan dalam baris horizontal.Waktu mulai dan selesei setiap kegiatan beserta
durasinya ditunjukkan dengan menempatkan balok horizontal di bagian sebelah
kanan dari setiap aktivitas. Perkiraan waktu mulai dan selesai dapat ditentukan dari
skala waktu horizontal pada bagian atas bagan. Panjang dari balok menunjukkan
durasi dari aktivitas dan biasanya aktivitas-aktivitas tersebut disusun berdasarkan
kronologi pekerjaannya (Callahan, 1992).
Barchart ini dibuat perLama kali oleh Henry L. Gant pada masa perang
dunia I, sehingga sering juga disebut sebagai Ganttchart. Barchart atau Ganttchart
digunakan secara luas sebagai teknik penjadwalan dalam konstruksi. Hal ini karena
Barchart memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
1. Mudah dalam pembuatan dan persiapannya.
2. Memiliki bentuk yang mudah dimengerti.
3. Bila digabungkan dengan metode lain, seperti Kurva S, dapat dipakai lebih
jauh sebagai pengendalian biaya
Meskipun memiliki segi-segi keuntungan tersebut, penggunaan metode
bagan balok terbatas karena kendala-kendala berikut (Callahan, 1992).
1. Tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara satu
kegiatan dengan yang lain, sehingga sulit untuk mengetahui dampak yang
diakibatkan oleh keterlambatan satu kegiatan terhadap jadwal keseluruhan
proyek.
2. Sukar mengadakan perbaikan atau pembaruan, karena umumnya harus
dilakukan dengan membuat bagan balok baru, padahal tanpa adanya
pembaruan segera menjadi "kuno" dan menurun daya gunanya.
3. Untuk proyek berukuran sedang dan besar, lebih-lebih yang bersifat
kompleks, penggunaan bagan balok akan meghadapi kesulitan. Aturan
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umum penggunaan penjadwalan dengan Barchart menyatakan bahwa
metode ini hanya digunakan untuk proyek yang kurang dari 100 kegiatan
karena jika lebih dari 100, maka akan menjadi sulit untuk dibaca dan
digunakan.
Jika jumlah kegiatann tidak terlalu banyak, misalnya dengan memebatasi
dan memilih yang senting saja, seperti hasilnya pembuatan jadwal induk, maka
pemakaian bagan balok untuk perencanaan dan pengendalian menjadi pilihan
pertama, karena mudah dimengerli oleh semua lapisan pelaksana dan pimpinan
proyek. Penggunaan Barchart lebih jauh adalah sebagai alat kontrol waktu dan
biaya yang ditunjukkan dengan Kurva S.
b. Cara Membuat Barchart
Penggunaan Barchart bertujuan untuk mengidentifikasi unsur waktu dan
urutan dalam merencanakan suatu kegiatan, terdiri dari waktu mulai, waktu selesai
dan pada saat pelaporan. Penggambaran Barchart terdiri dari kolom dan baris. Pada
kolom tersusun urutan kegiatan yang disusun secara berurutan, sedangkan baris
menunjukkan periode waktu yang dapat berupa hari, minggu, ataupun bulan.
Perincian yang terdapat pada barchart adalah sebagai berikut.
1. Pada sumbu horizontal X tertulis satuan waktu, misalnya hari, minggu,
bulan, tahun. Waktu mulai dan akhir suatu kegiatan tergambar dengan
ujung kiri dan kanan balok dari kegiatan yang bersangkutan.
2. Pada sumbu vertikal Y dicantumkan kegiatan atau aktivitas proyek dan
digambar sebagai balok.
3. Perlu diperhatikan urutan antara kegiatan satu dengan lainnya, meskipun
belum terlihat hubungan ketergantungan antara satu dengan yang lain.
4. Format penyajian barchart yang lengkap berisi perkiraan urutan pekerjaan,
skala waktu, dan analisis kemajuan pekerjaan pada saat pelaporan.
5. Jika barchart atau bagan balok dibuat berdasarkan jaringan keia Activity
on Arrow, maka yang pertama kali digambarkan atau dibuat baloknya
adalah kegiatan kritis, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan
nonkritis.
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Penentuan unsur-unsur pada suatu Barchart pada kebutuhan proyek. Pada
Barchart yang paling sederhana, format yang harus diikuti terdiri dari hal-hal
berikut ini:
1. Bagian kepala yang berisi judul atau nama proyek, lokasi proyek, pemilik
proyek, nomor proyek, nilai kontrak, nomor kontrak, tanggal pembaruan,
dan data-data lain yang dianggap penting.
2. Bagian batang atau balok yang menunjukkan waktu kegiatan selama
kegiatan berjalan dengan keterangan-keterangan sebagai berikut:
a) Durasi kegiatan rencana atau perkiraan kumn waktu yang digunakan.
Kenyataan waktu yang digunakan yang terungkap pada waktu
pelaporan biasanya digambarkan dengan garis tebal, sejajar dengan
waktu perencanaan. Di sini akan terlihat berapa besar perbedaan
antara perencanaan dan kenyataan.
b) Sumber daya. Penjelasan mengenai jurnlah sumber daya untuk
menyelesaikan kegiatan yang bersangkutan. Bempa jam-orang atau
jumlah orang dan lain-lain.
c) Node I dan J. Bila bagan balok dihasilkan dari analisis jaringan kerja,
misalnya diagram AOA, maka akan meningkatkan dan memudahkan
penggunaannya bila dicantumkan pula penjelasan mengenai nomor
node-I dan node-J pada masing-masing kegiatan.
d) Garis laporan. Laporan terakhir ditandai dengan garis putus vertikal
Dengan demikian, akan terlihat seberapa jauh kemajuan atau
keterlambatan masing-masing kegiatan. (Callahan, 1992)
Sudah menjadi aturan umum bahwa sebuah balok atau barchart tidak boleh
memiliki lebih dari 100 kegiatan karena jika hal itu tedadi, maka akan terjadi
kesulitan dalam mengerti penjadwalan proyek tersebut. Pemilihan aktivitas-
aktivitas dan tujuan penggunaan barchart tersebut menentukan jumlah aktivitas
pada barchart.
Sebuah barchart juga dapat disertai dengan data tambahan
sehingga menambah manfaat dari Barchart tersebut bagi para pembaca tertentu.
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Namun, hal ini juga menyebabkan peningkatan kebutuhan kertas dimana Barchart
tersebut dibuat sehingga menyulitkan untuk penggandaan atau penggantian.
Penambahan terlalu banyak data juga dapat membuat bagan menjadi lebih sulit
dimengerti.
Seorang pembuat jadwal harus memperhatikan ukuran besarnya barchart.
Dengan menggabung-gabungkan lembaran kertas dapat dibuat barchart dalam
berbagai ukuran sehingga dapat diantisipasi penambahan data karena informasi dari
jadwal apa pun harus dikomunikasikan pada banyak orang yang terlibat pada
proyek konstruksi termasuk bagian distribusi, pelaksana, dan reproduksi. Yang
harus diperhatikan adalah ukuran barchart yang tidak akan mempersulit pembacaan
jadwal sehingga mengganggu komunikasi antarbagian pada pelaksanaan proyek.
Gambar 2.1 : Bar Chart (Bagan Balok)
(sumber : http://bit.ly/2sjCCDZ)
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2.6 Kurva “S”
a. Pengertian kurva S
Kurva S adalah hasil plot dan Barchafi, bertujuan untuk mempermudah
melihat kegiatan-kegiatan yang masuk dalam suatu jangka waktu pengamatan
progres pelaksanaan proyek (Callahan, 1992). Definisi lain, kurva S adalah grafik
yang dubuat dengan sumbu vertikal sebagai nilai kumulatif biaya atau penyeleseian
(Progres) kegiatan dan sumbu horizontal sebagai waktu (Sochzrrto, 1997). Kurva S
dapat menunjukkan kemampuan proyek berdasarkan kegiatan, waktu dan bobot
pekerjaan yang direpresentasikan sebagai persentase kumulatif dari seluruh
kegiatan proyek. Visualisasi kurva S memberikan inforrnasi mengenai kemajuan
proyek dengan mernbandingkan terhadap jadwal rencana (Husen, 2011).
Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa
kegunaan dari Kurva S adalah sebagai befikut.
1. Untuk menganalisis kemajuarVprogres suatu proyek secara keseluruhan.
2. Untuk mengetahui pengeluaran dan kebutuhan biaya pelaksanaan proyek.
3. Untuk rnengontrol penyimpangan yang terjadi pada proyek dengan
mernbandingkan kurva S rencana dengan kurva S actual (Iman Soeharto,
1998).
b. Langkah Pembuatan Kurva S
Langkah langkah yang harus dilakukan daiam membuat sebuah kurwa S
Rencana menurut Bachtiar Ibrahim, adalah sebagai berikut (Ibrahim, 1993).
1) Mecari % Bobot Biaya Setiap Pekerjaan
Bobot pekerjaan didefinisikan besarnya pekerjaan siap, dibandingkan
dengan pekerjaan siap seluruhnya dan dinyatakan dalam bentuk percen (Ibrahim
2008).
Pekerjaan siap seluruhnya dinilai 100%. Untuk mengetahui bobot pekerjaan
dilihat dari rencana anggaran biaya yang telah disusun sebelumnya. Uraian untuk
mendapatkan nilai bobot pekerjaan digambarkan dalam skema sebagai berikut:
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ࡼࢋ࢙࢘ࢋ࢔࢚ࢇ࢙ࢋ ࢈࢕࢈࢕࢚ ࢖ࢋ࢑ࢋ࢘࢐ࢇࢇ࢔
=
࢜ ࢞ ࢎࢇ࢘ࢍࢇ ࢙ࢇ࢚࢛ࢇ࢔ ࢖ࢋ࢑ࢋ࢘࢐ࢇࢇ࢔ࢎࢇ࢘ࢍࢇ ࢈ࢇ࢔ࢍ࢛࢔ࢇ࢔ ࢞ ૚૙૙%
Nilai persentase bobot pekerjaan per masing-masing pekerjaaan didapat dari
harga satuan pekerjaan dan harga bangunan. Harga satuan pekerjaan adalah jumlah
harga bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Harga bahan
didapat dipasaran, dikumpulkan dalam satu daftar yang dinamakan daftar harga
satuan bahan, sedangkan trpah tenaga kerja didapatkan di lokasi dikumpulkan dan
dicatat dalam satu daftar yang dinamakan daftar harga satuan upah (Ibrahim 2008).
Analisis bahan adalah analis bahan suatu pekerjaan, menghitung banyaknya
volume masing masing bahan serta besarnya biaya yang dibutuhkan. Analisis upah
adalah rnenghitung banyaknya tenaga yang diperlukan serta besarnya biaya yang
dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Harga satuan pekerjaan itu apabila
diskemakan adalah sebagai berikut:
Gambar 7.1 Skema Mencari Harga Satuan Pekerjaan
Harga bangunan adalah jumlah dari masing-masing hasil perkalian volume
dengan harga satuan pekerjaan yang bersangkutan. Secara lengkap harga bangunan
adalah total jumlah volume dikalikan dengan harga satuan pekerjaan. Setelah harga
bangtrnan diperoleh, maka dapat dihitung persentase bobot pekerjaan per masing-
masing pekerjaan.
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Sebagai contoh untuk menghitung bobot pekerjaan dari pekerjaan pasangan
tembok 1:4
Diketahui:
Volume pasangan tembok = 20,98 m2
Harga satuan = Rp 57.043,50/m2
Harga total bangunan = Rp 19.855.467
Ditanya:
Presentase bobot pekerjaan pasangan tembok 1:4?
Jawab:
Persentase bobot pekerjaan = ௩ ௫ ௛௔௥௚௔ ௦௔௧௨௔௡ ௣௘௞௘௥௝௔௔௡௛௔௥௚௔ ௕௔௡௚௨௡௔௡ ݔ 100%
Persentase bobot pekerjaan = ଶ଴,ଽ଼ ௫ ହ଻.଴ସଷ,ହ଴ଵଽ.଼ହହ.ସ଺଻ ݔ 100% = 6%
Jadi, pekerjaan pasangan tembok yang telah siap selumhnya mempunyai
persentase bobot pekerjaan sebesar 6% terhadap pekerjaan bangunan seluruhnya.
2) Membagi % Bobot Biaya Pekerjaan pada Durasi
Setelah bobot didapatkan, maka ditempatkan pada kolom bobot di
barchart yang tersedia. Bobot yang didapat dibagi dengan durasi
pekerjaan/kegiatan sehingga didapat bobot bia.ya untuk setiap periodenya.
3) Menjumlahkan % Bobot Biaya Pekerjaan pada Setiap Lajur
Waktu
Berikutnya adalah menjumlahkan bobot biaya sesuai dengan kolorn
lajur waktu dan hasilnya ditempatkan pada biigian bobot biaya di bagian
bawah barchart.
4) Membuat Kumulatif dari % Bobot Biaya Pekerjaan pada Lajur %
Kumulatif Bobot Biaya
Bobot biaya dikumulatifkan untuk setiap periode. Hal ini
dimaksudkan untuk mengetahui progres biaya proyek yang nantinya akan
digunakan untuk membuat Arus Kas Rencana proyek.
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5) Membuat Kurva S Berdasarkan % Kumulatif Bobot Biaya
Langkah terakhir adalah membuat Kutva S dengan mengacu pada kumulatif
bobot sebagai absis dan periode/waktu sebagai ordinat. Di bagian paling kanan
barchart dibuat skala 0-100 untuk kumulatif bobot biaya sementara di bagian bawah
barchart sebagai absis waktu.
Gambar 2.2 : Kurva S
(sumber : http://bit.ly/2sYeVh2)
2.7 Waktu Pelaksanaan Proyek
Perencanaan waktu pelaksanaan tersebut harus dipadukan dengan
ketersediaan sumber daya, material, dan biaya operasional pelaksanaan. Semua
faktor-faktor itu direncanakan secara cermat dan hasilnya ditulis dalam bentuk
gambar atau petunjuk untuk dikomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat
dalam proyek sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian.
Dalam menyelesaikan sebuah proyek kita kadang dipermasalahkan oleh
keterbatasan waktu pengerjaan sebuah proyek. Seperti kita ketahui dalam sebuah
Kontrak Proyek Konstruksi tercantum kapan mulai pekerjaan dan denda yang akan
dikenakan pada kontraktor atas keterlambatan yang terjadi. Waktu pelaksanaan
proyek perlu direncanakan sungguh-sungguh karena setiap kegiatan yang
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dikerjakan memiliki kurun waktu tertentu yang kadang dilapangan tidak sesuai
dengan perencanaan.
Pengerjaan proyek konstruksi itu dibatasi oleh jangka waktu tertentu, kapan
bisa memulai dan kapan saatnya harus selesai, jika terlambat kontraktor akan
terkena denda. Di Indonesia dendanya perhari 1/1000 x nilai kontrak proyek.
Mengingat pentingnya hal ini maka perlu dijelaskan secara khusus dalam surat
pengadaan perjanjian pekerjaan konstruksi dengan pasal khusus. Isi pasal jangka
waktu pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen kontrak ;
1. Batas waktu kewajiban kontraktor menyelesaikan pekerjaan dalam
jangka waktu yang disepakati.
2. Jumlah hari kontrak. berapa total hari pelaksanaan proyek ?
3. Kapan dimulainya waktu pelaksanaan, misalnya satu hari setelah
dikeluarkanya surat perintah mulai kerja (SPMK) dan owner kepada
kontraktor.
4. Jangan waktu setiap bagian pekerjaan, misalnya dibuat dalam bentuk
time schedule yang dibuat kontraktor dan disepakati oleh manajemen
konstruksi saat pelaksanaan proyek.
5. Perubahan batas akhir waktu pelaksanaan, penjelasan tentang apakah
kontraktor berhak mengubah batas waktu penyelesaian proyek akibat
hal-hal tertentu yang dianggap merugikan secara waktu, misalnya
kontraktor hanya berhak meminta penambahan waktu akibat adanya
perintah penambahan pekerjaan, adanya keadaan memaksa (force
majure), adanya perubahan yang dianggap perlu oleh kedua belah
pihak.
6. Syarat sah adanya perpanjangan waktu. misalnya harus ada persetujuan
dan owner secara tertulis.
Oleh karena itu unsur-unsur yang terlibat dalam pengelolaan harus saling
bekerja sama dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas, kewajiban serta
wewenang yang telah diberikan sesuai bidang dan keahlian masing-masing.
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2.8 Metode Earned Value
2.8.1 Prinsip Dasar Earned Value
Di dalam setiap proyek dipastikan mempunyai anggaran dan waktu dan
biasanya anggaran dan waktu itu terbatas. Ketika terdapat varian pada penggunaan
anggaran dan waktu, maka akan menjadi pertanyaan bagi semua pihak apakah dana
yang terbatas dan waktu yang tersisa akan mencukupi dan dapat membuat
pelaksanaan proyek tepat sesuai rencana. Metode Identifikasi Varian merupakan
teknik pengendalian proyek berdasarkan varian biaya, sedangkan Kurva S
berdasarkan varian jadwal proyek. Sehingga 2 (dua) metode ini tidak dapat
menjawab pertanyaan di atas, karena dasar varian biaya dan waktu dipisahkan.
Metode Nilai Hasil atau sering disebut juga Konsep Nilai Hasil adalah
konsep menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai dengan
pekerjaan yang telah diselesaikan atau dilaksanakan (budgeted cost of works
performed). Earned Value menghitung nilai pekerjaan yang telah diselesaikan.
Metode Earned Value mengkombinasikan biaya, jadwal dan prestasi
pekerjaan. Earned Value mengukur besarnya pekerjaan yang telah diselesaikan
pada suatu waktu dan menilai berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan untuk
pekerjaan tersebut. Metode ini dapat mengungkapkan apakah kemajuan
pelaksanaan pekerjaan proyek senilai dengan pemakaian bagian anggarannya.
Dengan analisa konsep Earned Value dapat diketahui hubungan antara apa
yang sesungguhnya telah dicapai secara fisik terhadap jumlah anggaran yang telah
dikeluarkan. Formula Earned Value adalah sebagai berikut: Earned Value = (%
penyelesaian) x (Anggaran). Bila ditinjau dari pekerjaan yang diselesaikan maka
konsep ini mengukur besarnya unit pekerjaan yang diselesaikan, pada suatu waktu
bila dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan untuk pekerjaan tersebut.
Dengan metode ini, dapat diketahui kinerja proyek yang telah berlangsung,
dengan demikian dapat dilakukan dengan langkah- langkah perbaikan bila terjadi
penyimpangan dari rencana awal proyek. Ditinjau dari progress fisik pekerjaan
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berarti konsep ini untuk mengukur besarnya unit pekerjaan yang telah diselesaikan
pada waktu tertentu serta dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan
untuk pekerjaan tertentu.
Dalam penentuan kinerja proyek dengan cara Earned Value atau nilai hasil,
informasi yang diberikan berupa indikator dalam bentuk kuantitatif, yang
menampilkan informasi progress biaya dan jadwal proyek. Indikator ini
menginformasikan posisi kemajuan proyek dalam jangka waktu tertentu serta dapat
memperkirakan proyeksi kemajuan proyek pada periode selanjutnya. Indikator –
indikator tersebut adalah sebagai berikut :
1. BCWS (Budgeted Cost of Work Shedule), menggambarkan anggaran
rencana sampai pada periode tertentu terhadap volume rencana proyek yang
akan dikerjakan.
2. BCWP (Budgeted Cost of Work Performed), menggambarkan anggaran
rencana proyek pada periode tertentu terhadap apa yang telah dikerjakan pada
volume pekerjaan aktual.
3. ACWP (Actual Cost ofWork Performed)menggambarkan biaya aktual yang
dihabiskan untuk pelaksanaan pekerjaan pada keadaan volume pekerjaan
aktual.
Varian yang dihasilkan dari 3 indikator tersebut adalah varians biaya atau
CV dan varians jadwal atau SV. Variance biaya didapat dari selisih antara
BCWP dengan ACWP. Sedangkan varians jadwal didapat dari selisih antara
BCWP dengan BCWS.
2.8.2 Penilaian Kinerja Proyek dengan Konsep Earned Value
Penggunaan konsep earned value dalam penilaian kinerja proyek dijelaskan
melalui Gambar 2. Beberapa istilah yang terkait dengan penilaian ini adalah Cost
Variance, Schedule Variance, Cost Performance Index, Schedule Performance
Index, Estimate at Completion, dan Variance at Completion.
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Gambar 2.3 : Grafik kurva S Earned Value
(sumber : http://bit.ly/2s0Iqll)
2.8.3 Cost Variance (CV)
Cost variance merupakan selisih antara nilai yang diperoleh setelah
menyelesaikan paket-paket pekerjaan dengan biaya aktual yang terjadi selama
pelaksanaan proyek. Cost variance positif menunjukkan bahwa nilai paket-
paket pekerjaan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang
dikeluarkan untuk mengerjakan paket-paket pekerjaan tersebut. sebaliknya nilai
negatif menunjukkan bahwa nilai paket-paket pekerjaan yang diselesaikan lebih
rendah dibandingkan dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Rumus untuk Cost
Variance adalah :
CV = BCWP – ACWP.................................................................. (1)
2.8.4 Schedule Variance (SV)
Schedule variance digunakan untuk menghitung penyimpangan antara
BCWS dengan BCWP. Nilai positif menunjukkan bahwa paket-paket pekerjaan
proyek yang terlaksana lebih banyak dibanding rencana. Sebaliknya nilai
negatif menunjukkan kinerja pekerjaan yang buruk karena paket-paket
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pekerjaan yang terlaksana lebih sedikit dari jadwal yang direncanakan. Rumus
untuk Schedule Variance adalah:
SV = BCWP – BCWS......................................................................(2)
2.8.5 Cost Performance Index (CPI)
Faktor efisiensi biaya yang telah dikeluarkan dapat diperlihatkan dengan
membandingkan nilai pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan (BCWP)
dengan biaya yang telah dikeluarkan dalam periode yang sama (ACWP).
Rumus untuk CPI adalah :
CPI = BCWP / ACWP..................................................................(3)
Nilai CPI ini menunjukkan bobot nilai yang diperoleh (relatif terhadap
nilai proyek keseluruhan) terhadap biaya yang dikeluarkan. CPI kurang dari 1
menunjukkan kinerja biaya yang buruk, karena biaya yang dikeluarkan
(ACWP) lebih besar dibandingkan dengan nilai yang didapat (BCWP) atau
dengan kata lain terjadi pemborosan.
2.8.6 Schedule Performance Index (SPI)
Faktor efisiensi kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan dapat
diperlihatkan oleh perbandingan antara nilai pekerjaan yang secara fisik telah
diselesaikan (BCWP) dengan rencana pengeluaran biaya yang dikeluarkan
berdasar rencana pekerjaan (BCWS). Rumus untuk Schedule Performance
Index adalah :
SPI = BCWP / BCWS..................................................................(4)
Nilai SPI menunjukkan seberapa besar pekerjaan yang mampu
diselesaikan (relatif terhadap proyek keseluruhan) terhadap satuan pekerjaan
yang direncanakan. Nilai SPI kurang dari 1 menunjukkan bahwa kinerja
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pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena tidak mampu mencapai
target pekerjaan yang sudah direncanakan.
2.8.7 Prediksi Biaya Penyelesaian Akhir Proyek/Estimate at Completion (EAC)
Pentingnya menghitung CPI dan SPI adalah untuk memprediksi secara
statistik biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Ada banyak
metode dalam memprediksi biaya penyelesaian proyek (EAC). Namun
perhitungan EAC dengan SPI dan CPI lebih mudah dan cepat penggunaannya.
Ada beberapa rumus perhitungan EAC, salah satunya adalah sebagai berikut :
EAC = ACWP + ((BAC – BCWP) / (CPI x SPI)) .....................(5)
Perhitungan EAC merupakan penjumlahan biaya aktual yang sudah
dikeluarkan dan sisa biaya yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek.
Sisa biaya yang akan dibutuhkan diprediksi secara statistik dengan
memperhitungkan efektifitas penggunaan biaya (CPI) dan kinerja pekerjaan
terhadap rencana (SPI). Dari nilai EAC dapat diperoleh perkiraan selisih antara
biaya rencana penyelesaian proyek (BAC) dengan biaya penyelesaian proyek
berdasarkan kinerja pekerjaan yang telah dicapai (EAC) atau yang disebut
variance at completion (VAC).
2.8.8 . Prediksi Perhitungan Waktu yang Tersisa Estimate Time
Completion (ETC)
Estimate Time Completion adalah prakiraan waktu untuk pekerjaan
tersisa (ETC). Dirumuskan sebagai berikut :
ETC = ATE + (( OD – (ATE x SPI) / SPI.........................................(6)
ATE = Actual Time Expended yaitu waktu yang telah ditempuh.
OD = Original Duration yaitu waktu yang direncanakan.
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BAB 3
METODOLOGI STUDI
3.1 Tinjauan Umum
Proyek Pembangunan Jembatan dan Jalan Pulorejo - Blooto Kota Mojokerto yang
menjadi objek studi dalam penulisan Tugas Akhir ini merupakan proyek
penghubung antara Desa Pulorejo dengan Desa Blooto, yang pelaksanaan
pembangunanya dilaksanakan oleh PT. Brahmakerta Adiwira dengan kontrak Rp.
40.200.590.000,-dengan durasi pengerjaan selama 1 tahun.
Jembatan Rejoto sendiri memiliki bentang jembatan sepanjang 140m yang
terbagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari 50m untuk bentang tengah dan 40m untuk
bentang pinggir-pinggir. Pada pelaksanaan ini dibagi dalam beberapa tahap seperti
pekerjaan persiapan,tanah,beton,pondasi dan lain sebagainya. Dalam pengerjaan
proyek ini tentu memerlukan sumber daya proyek yang terdiri dari material,tenaga
kerja dan biaya yang cukup banyak jumlahnya. Hal ini memerlukan penanganan
yang cermat agar penggunaannya dapat efisien dan efektif guna mencapai tujuan
yang diharapkan.
3.2 Metode Studi
Metode studi adalah langkah-langkah atau cara-cara mempelajari suatu
masalah, kasus, gejala atau fenomena dengan jalan ilmiah untuk menghasilkan
jawaban yang rasional. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif
kuantitatif, studi yang menggambarkan kondisi proyek tertentu dengan analisis
data-data yang ada. Analisis data menggunakan metode analitis dan deskriptif.
Analitis berarti data yang sudah ada diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan
hasil akhir yang dapat disimpulkan. Sedangkan deskriptif maksudnya adalah
dengan memaparkan masalah-masalah yang sudah ada atau tampak.Konsep Nilai
Hasil (Earned Value Analysis) mengkaji kecenderungan varian jadwal pada suatu
periode waktu selama proyek belangsung.
3.3 Pengumpulan Data Proyek
Pengumpulan Data Untuk mendukung analisis tersebut, penulis mengambil
contoh sebagai studi kasus yaitu Proyek Pembangunan Jembata Rejoto Kota
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Mojokerto.Untuk mempermudah analisis diperlukan data-data yang berkaitan
langsung dengan proyek tersebut. Data-data tersebut terbagi menjadi 2 data
Sekunder dan data Primer.
3.3.1 Data Primer
Data Primer (primary data) adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh
perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk
kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi
Adapun data-data primer yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini
adalah dengan wawancara terhadap para responden terpilih dari pihak kontraktor
dengan memberikan form wawancara yang berisi tentang identifikasi variabel
faktor yang mempengaruhi kinerja proyek.
3.3.2 Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal
mencari dan mengumpulkan. Data ini merupakan data asli dan tidak boleh
sembarangan mencari atau merubah karena data ini didapat dari keseharian proyek
saat sedang berlangsung.
Berikut ini adalah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian
ini yaitu :
a) Time Schedule rencana proyek, ialah data ukur rencana dalam pelaksanaan
proyek dimana isinya meliputi item/uraian pekerjaan, volume pekerjaan,
satuan bobot, serta kurva S.
b) Rencana Anggaran Biaya(RAB) Kontrak, ialah anggaran biaya proyek yang
akan dialokasikan untuk pelaksanaan proyek serta disepakati oleh kedua belah
pihak antara pihak kontraktor dengan pihak owner (Pemerintah).
c) Laporan Mingguan Proyek, ialah laporan prestasi kemajuan/keterlambatan
fisik proyek dalam periode satu minggu.
d) Biaya aktual (AC), ialah biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor untuk
pekerjaan yang telah terselesaikan. Biaya aktual ini terdiri dari :
28
1. Biaya langsung
 Biaya bahan material diperoleh dari DPB (daftar permintaan barang)
atau PO (purchase order) yang dibuat oleh bagian logistik proyek atau
procurement.
 Upah tenaga kerja yang diperoleh dari hasil opname mandor atau SPK
(surat perintah kerja) mandor. Di dalam SPK mandor terdapat
perjanjian harga borongan dari jenis pekerjaan yang telah ditawarkan
oleh kontraktor terhadap mandor/subkontraktor.
 Peralatan kerja yang dibutuhkan oleh kontraktor dalam pelaksanaan
proyek baik dibeli secara tunai maupun sewa.
2. Biaya tak langsung
 Biaya overhead baik dikantor maupun dilapangan meliputi pajak,
biaya operasional dan biaya non operasional. Pajak : PPN 10%, PPh
3% dan pajak lainnya. Biaya Operasional : biaya pegawai proyek,
biaya audit dan assessment, dan biaya umum lainnya. Biaya Non
Operasional : biaya asuransi, bunga bank, penyambungan
PLN/PDAM, biaya IMB serta biaya-biaya lain
3.4 Tahap dan Prosedur Studi
Tahapan dalam analisis data merupakan urutan langkah yang dilaksanakan
secara sistematis dan logis sesuai dasar teori permasalahan sehingga didapat
analisis yang akurat untuk mencapai tujuan penulis. Tahapan dalam studi ini adalah
sebagai berikut:
a) Tahap 1
Sebelum melakukan penelitian perlu dilakukan studi literatur untuk
memperdalam Ilmu yang berkaitan dengan topik penelitian.Kemudian
menentukan rumusan masalah sampai dengan kompilasi data
b) Tahap 2
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Menghitung BCWP, BCWS. BCWP dihitung dari bobot actual terhadap
seluruh pekerjaan terhadap nilai kontrak. BCWS dihitung dari bobot
pekerjaan terhadap rencana anggaran biaya.
c) Tahap 3
Menghitung SPI, ECD,SV.
d) Tahap 4
Menghitung Peramalan Penyelesaian proyek dengan menggunakan
Perhitungan Produktivitas serta pertambahan biaya dalam percepatan jadwal
proyek dalam hal ini crashing program. Dalam menentukan durasi proyek
digunakan ms.project untuk membuat network planning sebelum dan sesudah
crash program.
e) Tahap 5
yang telah dilakukan . Kesimpulan disebut juga pengambilan keputusan.
Pada tahap ini, data yang telah dianalisa, dibuat suatu kesimpulan yang
berhubungan dengan tujuan penelitian.Tahapan penelitian secara skematis
dalam bentuk bagan alir dapat dilihat pada gambar 3.1
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3.5 Bagan Alir Penelitian
Data Lengkap Tidak
Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian
Mulai
Tujuan Penelitian
Studi Literatur
Pengumpulan Data
Data Primer
- Observasi
- Analisa dokumen
Data Sekunder
- Time schedule
- RAB
- Laporan Mingguan
- Data Biaya Harga Satuan Barang
Analisa Pengolahan dengan MEV
Kesimpulan dan Saran
Selesai
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BAB IV
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAAN
4.1 Deskripsi Proyek
Adapaun data-data umum Proyek Pembangunan Jembatan dan Jalan
Pulorejo – Blooto Kota Mojokerto sebagai berikut :
1. Nama Proyek : Proyek Pembangunan Jembatan dan Jalan
Pulorejo – Blooto Tahap 2
2. Kontraktor : PT. Brahmakerta Adiwira
3. Konsultan Perencana : PT. Global Profex Synergy
4. Konsultan Pengawas : PT. Global Profex Synergy
5. Lokasi Proyek : Desa Pulorejo Kec. Prajurit Kulon
Kota Mojokerto
6. Nilai Kontrak : Rp. 40.203.599.000,00
7. Tanggal Kontrak : 23 Des 2015 – 31 Des 2016
8. Jadwal pelaksanaan : 371 hari
Kondisi proyek setelah dilakukan peninjauan serta penganalisaan kinerja
pada minggu ke 53 adalah sebagai berikut :
a. Progres Rencana : 100%
b. Progres Realisasi : 100%
4.2 Analisa Data
Pada sub-Bab ini akan disjaiakan data dan perhitungan tabulasi analisis
identifikasi varianas dan konsep nilai hasil, maka Perhitungan dan Penggambaran
dilakukan dengan bantuan programMicrosoft Excel.
Konsep Nilai Hasil membutuhkan 3 indikator untuk menganalisa adanya
penyimpangan yang terjadi, adapun indikator tersebut adalah :
1. Actual Cost Work Performed ( ACWP ) adalah jumlah biaya actual dari
pekerjaan yang telah dilaksanakan atau diselesaikan.
2. Budgeted Cost Of Work Performed (BCWP) adalah Biaya realisasi dari
pekerjaan yang telah dicapai atau dilaksanakan yang merupakan
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presentase dari anggaran yang harusnya telah di laksanakan untuk
persentase pekerjaan tersebut.
3. Budgeted Cost Of Work Scheduled (BCWS) adalah Biaya yang
dianggaran untuk suatu pekerjaan yang dipadukan dengan jadwal
pelaksanaan.
4.2.1 Perhitungan Actual Cost Work Performed
1. Berdasarkan laporan mingguan (lampiran 2), biaya yang dikeluarkan pada
minggu 2 meliputi total upah pekerja, bahan, sewa alat, biaya overhead,
dan PPN (lampiran 3).
Biaya = Rp. 67.732.300 + Rp. 37.927.924 + Rp. 10.566.022
= Rp. 116.226.246
2. Berdasarkan laporan mingguan (lampiran 2), biaya yang dikeluarkan pada
minggu 3 meliputi total upah pekerja, bahan, sewa alat, biaya overhead,
dan PPN (lampiran 3).
Biaya = Rp. 210.890.000 + Rp. 37.927.924 + Rp. 24.881.792
= Rp. 273.699.716
Untuk hasil perhitungan Actual Cost Performed pada minggu berikutnya
dapat dilihat pada tabel 4.1.
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Tabel 4.1 Actual Cost Performed (ACWP)
JADWAL
PELAKSANAAN
ACWP KOMULATIF ACWP ANGGARAN PROYEK BOBOTACWP
KOMULATIF
ACWP
Bulan Minggu ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) % %
Desember 1 Rp 41.720.715,94 Rp 41.720.715,94 Rp 40.203.599.000,00 0,104 0,104
Januari
2 Rp 116.226.245,94 Rp 157.946.961,89 Rp 40.203.599.000,00 0,289 0,393
3 Rp 273.699.715,94 Rp 431.646.677,83 Rp 40.203.599.000,00 0,681 1,074
4 Rp 764.408.615,94 Rp 1.196.055.293,77 Rp 40.203.599.000,00 1,901 2,975
5 Rp 875.234.495,94 Rp 2.071.289.789,72 Rp 40.203.599.000,00 2,177 5,152
Februari
6 Rp 1.053.358.595,94 Rp 3.124.648.385,66 Rp 40.203.599.000,00 2,620 7,772
7 Rp 207.636.135,94 Rp 3.332.284.521,60 Rp 40.203.599.000,00 0,516 8,289
8 Rp 990.701.780,76 Rp 4.322.986.302,36 Rp 40.203.599.000,00 2,464 10,753
9 Rp 119.690.695,94 Rp 4.442.676.998,31 Rp 40.203.599.000,00 0,298 11,050
Maret
10 Rp 102.674.575,94 Rp 4.545.351.574,25 Rp 40.203.599.000,00 0,255 11,306
11 Rp 169.826.825,94 Rp 4.715.178.400,19 Rp 40.203.599.000,00 0,422 11,728
12 Rp 476.230.725,94 Rp 5.191.409.126,14 Rp 40.203.599.000,00 1,185 12,913
13 Rp 447.194.575,94 Rp 5.638.603.702,08 Rp 40.203.599.000,00 1,112 14,025
14 Rp 399.014.685,94 Rp 6.037.618.388,02 Rp 40.203.599.000,00 0,992 15,018
April
15 Rp 221.890.705,94 Rp 6.259.509.093,97 Rp 40.203.599.000,00 0,552 15,570
16 Rp 675.539.615,94 Rp 6.935.048.709,91 Rp 40.203.599.000,00 1,680 17,250
17 Rp 348.427.335,94 Rp 7.283.476.045,85 Rp 40.203.599.000,00 0,867 18,116
18 Rp 825.429.575,94 Rp 8.108.905.621,80 Rp 40.203.599.000,00 2,053 20,170
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JADWAL
PELAKSANAAN
ACWP KOMULATIF ACWP ANGGARAN PROYEK BOBOTACWP
KOMULATIF
ACWP
Bulan Minggu ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) % %
Mei
19 Rp 2.951.608.575,94 Rp 11.060.514.197,74 Rp 40.203.599.000,00 7,342 27,511
20 Rp 655.276.075,94 Rp 11.715.790.273,68 Rp 40.203.599.000,00 1,630 29,141
21 Rp 7.239.443.775,94 Rp 18.955.234.049,63 Rp 40.203.599.000,00 18,007 47,148
22 Rp 92.664.575,94 Rp 19.047.898.625,57 Rp 40.203.599.000,00 0,230 47,379
Juni
23 Rp 782.096.175,94 Rp 19.829.994.801,52 Rp 40.203.599.000,00 1,945 49,324
24 Rp 228.133.975,94 Rp 20.058.128.777,46 Rp 40.203.599.000,00 0,567 49,891
25 Rp 321.242.155,94 Rp 20.379.370.933,40 Rp 40.203.599.000,00 0,799 50,690
26 Rp 126.013.715,94 Rp 20.505.384.649,35 Rp 40.203.599.000,00 0,313 51,004
27 Rp 97.613.695,94 Rp 20.602.998.345,29 Rp 40.203.599.000,00 0,243 51,247
Juli
28 Rp 54.371.815,94 Rp 20.657.370.161,23 Rp 40.203.599.000,00 0,135 51,382
29 Rp 185.512.583,94 Rp 20.842.882.745,18 Rp 40.203.599.000,00 0,461 51,843
30 Rp 106.426.015,94 Rp 20.949.308.761,12 Rp 40.203.599.000,00 0,265 52,108
31 Rp 108.338.255,94 Rp 21.057.647.017,06 Rp 40.203.599.000,00 0,269 52,378
Agustus
32 Rp 201.690.965,94 Rp 21.259.337.983,01 Rp 40.203.599.000,00 0,502 52,879
33 Rp 2.475.656.395,94 Rp 23.734.994.378,95 Rp 40.203.599.000,00 6,158 59,037
34 Rp 151.179.515,94 Rp 23.886.173.894,89 Rp 40.203.599.000,00 0,376 59,413
35 Rp 606.859.025,94 Rp 24.493.032.920,84 Rp 40.203.599.000,00 1,509 60,922
36 Rp 108.325.055,94 Rp 24.601.357.976,78 Rp 40.203.599.000,00 0,269 61,192
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JADWAL
PELAKSANAAN
ACWP KOMULATIF ACWP ANGGARAN PROYEK BOBOTACWP
KOMULATIF
ACWP
Bulan Minggu ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) % %
September
37 Rp 515.376.755,94 Rp 25.116.734.732,72 Rp 40.203.599.000,00 1,282 62,474
38 Rp 379.676.047,94 Rp 25.496.410.780,67 Rp 40.203.599.000,00 0,944 63,418
39 Rp 877.519.415,94 Rp 26.373.930.196,61 Rp 40.203.599.000,00 2,183 65,601
40 Rp 241.573.555,94 Rp 26.615.503.752,55 Rp 40.203.599.000,00 0,601 66,202
Oktober
41 Rp 923.228.375,94 Rp 27.538.732.128,50 Rp 40.203.599.000,00 2,296 68,498
42 Rp 400.811.148,74 Rp 27.939.543.277,24 Rp 40.203.599.000,00 0,997 69,495
43 Rp 486.307.715,94 Rp 28.425.850.993,18 Rp 40.203.599.000,00 1,210 70,705
44 Rp 865.994.715,94 Rp 29.291.845.709,13 Rp 40.203.599.000,00 2,154 72,859
Nopember
45 Rp 1.169.171.215,94 Rp 30.461.016.925,07 Rp 40.203.599.000,00 2,908 75,767
46 Rp 356.166.715,94 Rp 30.817.183.641,01 Rp 40.203.599.000,00 0,886 76,653
47 Rp 1.665.070.355,94 Rp 32.482.253.996,96 Rp 40.203.599.000,00 4,142 80,794
48 Rp 1.450.362.725,44 Rp 33.932.616.722,40 Rp 40.203.599.000,00 3,608 84,402
49 Rp 638.987.935,94 Rp 34.571.604.658,34 Rp 40.203.599.000,00 1,589 85,991
Desember
50 Rp 751.286.715,94 Rp 35.322.891.374,29 Rp 40.203.599.000,00 1,869 87,860
51 Rp 884.150.875,94 Rp 36.207.042.250,23 Rp 40.203.599.000,00 2,199 90,059
52 Rp 181.124.815,94 Rp 36.388.167.066,17 Rp 40.203.599.000,00 0,451 90,510
53 Rp 60.906.915,94 Rp 36.449.073.982,12 Rp 40.203.599.000,00 0,149 90,659
TOTAL 53 MINGGU Rp 36.449.073.982,12
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4.2.2 Perhitungan Budgeted Cost Of Work Performed
1. Contoh perhitungan BCWP pada minggu ke 2 diambil dari realisasi rekap
progres mingguan (lampiran 2)
Realisasi progres pekerjaan = 0,344%
Biaya = 0,344% x Rp. 40.203.599.000
= Rp. 138.300.380,56
2. Contoh perhitungan BCWP pada minggu ke 3 diambil dari realisasi rekap
progres mingguan (lampiran 2)
Realisasi progres pekerjaan = 0,358%
Biaya = 0,358% x Rp. 40.203.599.000
= Rp. 143.928.884,42
Untuk hasil perhitungan Budgeted cost of Work Performed pada minggu
berikutnya dapat dilihat pada Tabel 4.2.
37
Tabel 4.2 Budgeted Cost Of Work Performed(BCWP)
JADWAL
PELAKSANAAN
BOBOT
REALISASI
KOMULATIF
REALISASI
TOTAL ANGGARAN
PROYEK BCWP KOMULATIF BCWP
Bulan Minggu % % ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
Desember 1 0,000 0,000 Rp 40.203.599.000,00 Rp - Rp -
Januari
2 0,344 0,344 Rp 40.203.599.000,00 Rp 138.300.380,56 Rp 138.300.380,56
3 0,358 0,702 Rp 40.203.599.000,00 Rp 143.928.884,42 Rp 282.229.264,98
4 0,463 1,165 Rp 40.203.599.000,00 Rp 186.201.838,58 Rp 468.431.103,56
5 2,387 3,552 Rp 40.203.599.000,00 Rp 959.563.432,68 Rp 1.427.994.536,24
Februari
6 2,220 5,772 Rp 40.203.599.000,00 Rp 892.574.313,19 Rp 2.320.568.849,44
7 1,116 6,888 Rp 40.203.599.000,00 Rp 448.737.516,58 Rp 2.769.306.366,01
8 2,324 9,212 Rp 40.203.599.000,00 Rp 934.238.873,04 Rp 3.703.545.239,06
9 0,142 9,354 Rp 40.203.599.000,00 Rp 57.008.425,77 Rp 3.760.553.664,82
Maret
10 0,076 9,429 Rp 40.203.599.000,00 Rp 30.403.999,77 Rp 3.790.957.664,59
11 0,117 9,546 Rp 40.203.599.000,00 Rp 46.991.368,24 Rp 3.837.949.032,83
12 0,204 9,750 Rp 40.203.599.000,00 Rp 81.984.026,52 Rp 3.919.933.059,36
13 2,889 12,639 Rp 40.203.599.000,00 Rp 1.161.560.159,15 Rp 5.081.493.218,51
14 2,361 15,001 Rp 40.203.599.000,00 Rp 949.285.156,43 Rp 6.030.778.374,94
April
15 0,809 15,810 Rp 40.203.599.000,00 Rp 325.325.299,95 Rp 6.356.103.674,89
16 1,034 16,844 Rp 40.203.599.000,00 Rp 415.783.397,70 Rp 6.771.887.072,59
17 1,304 18,148 Rp 40.203.599.000,00 Rp 524.333.115,00 Rp 7.296.220.187,59
18 7,684 25,832 Rp 40.203.599.000,00 Rp 3.089.322.731,20 Rp 10.385.542.918,79
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JADWAL
PELAKSANAAN
BOBOT
REALISASI
KOMULATIF
REALISASI
TOTAL ANGGARAN
PROYEK BCWP KOMULATIF BCWP
Bulan Minggu % % ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
Mei
19 6,427 32,260 Rp 40.203.599.000,00 Rp 2.583.963.491,77 Rp 12.969.506.410,56
20 2,391 34,651 Rp 40.203.599.000,00 Rp 961.346.236,13 Rp 13.930.852.646,69
21 11,712 46,363 Rp 40.203.599.000,00 Rp 4.708.723.698,92 Rp 18.639.576.345,61
22 0,072 46,435 Rp 40.203.599.000,00 Rp 29.024.775,32 Rp 18.668.601.120,94
Juni
23 0,319 46,754 Rp 40.203.599.000,00 Rp 128.327.664,85 Rp 18.796.928.785,79
24 1,950 48,705 Rp 40.203.599.000,00 Rp 784.048.364,54 Rp 19.580.977.150,33
25 1,155 49,860 Rp 40.203.599.000,00 Rp 464.429.752,49 Rp 20.045.406.902,82
26 1,739 51,599 Rp 40.203.599.000,00 Rp 699.218.770,65 Rp 20.744.625.673,47
27 0,312 51,911 Rp 40.203.599.000,00 Rp 125.513.412,92 Rp 20.870.139.086,39
Juli
28 0,000 51,911 Rp 40.203.599.000,00 Rp - Rp 20.870.139.086,39
29 0,667 52,578 Rp 40.203.599.000,00 Rp 268.158.005,33 Rp 21.138.297.091,72
30 0,330 52,908 Rp 40.203.599.000,00 Rp 132.671.876,70 Rp 21.270.968.968,42
31 0,307 53,215 Rp 40.203.599.000,00 Rp 123.425.048,93 Rp 21.394.394.017,35
Agustus
32 1,296 54,511 Rp 40.203.599.000,00 Rp 521.127.090,96 Rp 21.915.521.108,31
33 2,793 57,304 Rp 40.203.599.000,00 Rp 1.122.886.520,07 Rp 23.038.407.628,38
34 0,665 57,969 Rp 40.203.599.000,00 Rp 267.353.933,35 Rp 23.305.761.561,73
35 5,515 63,484 Rp 40.203.599.000,00 Rp 2.217.228.484,85 Rp 25.522.990.046,58
36 0,590 64,074 Rp 40.203.599.000,00 Rp 237.201.234,10 Rp 25.760.191.280,68
September
37 0,590 64,664 Rp 40.203.599.000,00 Rp 237.201.234,10 Rp 25.997.392.514,78
38 1,761 66,425 Rp 40.203.599.000,00 Rp 707.985.378,39 Rp 26.705.377.893,17
39 1,598 68,023 Rp 40.203.599.000,00 Rp 642.453.512,02 Rp 27.347.831.405,19
40 3,983 72,006 Rp 40.203.599.000,00 Rp 1.601.309.348,17 Rp 28.949.140.753,36
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JADWAL
PELAKSANAAN
BOBOT
REALISASI
KOMULATIF
REALISASI
TOTAL ANGGARAN
PROYEK BCWP KOMULATIF BCWP
Bulan Minggu % % ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
Oktober
41 0,658 72,664 Rp 40.203.599.000,00 Rp 264.539.681,42 Rp 29.213.680.434,78
42 0,915 73,579 Rp 40.203.599.000,00 Rp 367.862.930,85 Rp 29.581.543.365,63
43 2,333 75,912 Rp 40.203.599.000,00 Rp 937.949.964,67 Rp 30.519.493.330,30
44 3,756 79,668 Rp 40.203.599.000,00 Rp 1.510.051.198,80 Rp 32.029.544.529,10
Nopember
45 0,124 79,792 Rp 40.203.599.000,00 Rp 49.852.462,76 Rp 32.079.396.991,86
46 0,447 80,239 Rp 40.203.599.000,00 Rp 179.710.087,53 Rp 32.259.107.079,39
47 1,070 81,309 Rp 40.203.599.000,00 Rp 430.178.509,30 Rp 32.689.285.588,69
48 4,574 85,884 Rp 40.203.599.000,00 Rp 1.839.085.493,74 Rp 34.528.371.082,42
49 2,804 88,688 Rp 40.203.599.000,00 Rp 1.127.308.915,96 Rp 35.655.679.998,38
Desember
50 3,502 92,190 Rp 40.203.599.000,00 Rp 1.407.930.036,98 Rp 37.063.610.035,36
51 3,647 95,837 Rp 40.203.599.000,00 Rp 1.466.225.255,53 Rp 38.529.835.290,89
52 3,734 99,571 Rp 40.203.599.000,00 Rp 1.501.162.183,06 Rp 40.030.997.473,95
53 0,430 100,000 Rp 40.203.599.000,00 Rp 172.714.661,30 Rp 40.203.712.135,26
TOTAL 53 MINGGU Rp 40.203.712.135,26
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4.2.3 Perhitungan Budgeted Cost Of Work Scheduled
1. Contoh perhitungan BCWS pada minggu ke 2 diambil dari realisasi rekap
progres mingguan (kurva S)
Realisasi progres pekerjaan = 0,060%
Biaya = 0,060% x Rp. 40.203.599.000
= Rp. 24.166.358,15
2. Contoh perhitungan BCWS pada minggu ke 3 diambil dari realisasi rekap
progres mingguan (kurva S)
Realisasi progres pekerjaan = 0,442%
Biaya = 0,442% x Rp. 40.203.599.000
= Rp. 177.523.956,98
Untuk hasil perhitungan Budgeted Cost of Work Schedule pada minggu
berikutnya dapat dilihat pada Tabel 4.3.
41
Tabel 4.3 Budgeted Cost Of Work Scheduled (BCWS)
JADWAL
PELAKSANAAN
BOBOT
REALISASI
KOMULATIF
REALISASI
TOTAL
ANGGARAN
PROYEK
BCWS KOMULATIF BCWS
Bulan Minggu % % ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
Desember 1 0,000 0,000 Rp 40.203.599.000,00 Rp - Rp -
Januari
2 0,060 0,060 Rp 40.203.599.000,00 Rp 24.166.358,15 Rp 24.166.358,15
3 0,442 0,502 Rp 40.203.599.000,00 Rp 177.523.956,98 Rp 201.690.315,13
4 3,230 3,732 Rp 40.203.599.000,00 Rp 1.298.553.748,43 Rp 1.500.244.063,56
5 2,929 6,661 Rp 40.203.599.000,00 Rp 1.177.693.787,73 Rp 2.677.937.851,29
Februari
6 0,295 6,956 Rp 40.203.599.000,00 Rp 118.756.795,81 Rp 2.796.694.647,10
7 0,423 7,379 Rp 40.203.599.000,00 Rp 170.017.165,47 Rp 2.966.711.812,57
8 0,313 7,692 Rp 40.203.599.000,00 Rp 125.845.902,11 Rp 3.092.557.714,69
9 0,283 7,976 Rp 40.203.599.000,00 Rp 113.961.956,82 Rp 3.206.519.671,50
Maret
10 0,354 8,330 Rp 40.203.599.000,00 Rp 142.356.743,22 Rp 3.348.876.414,72
11 0,162 8,492 Rp 40.203.599.000,00 Rp 65.057.543,81 Rp 3.413.933.958,53
12 0,215 8,707 Rp 40.203.599.000,00 Rp 86.466.652,02 Rp 3.500.400.610,55
13 0,595 9,302 Rp 40.203.599.000,00 Rp 239.233.288,86 Rp 3.739.633.899,41
14 1,061 10,363 Rp 40.203.599.000,00 Rp 426.522.594,83 Rp 4.166.156.494,25
April
15 1,061 11,424 Rp 40.203.599.000,00 Rp 426.522.594,83 Rp 4.592.679.089,08
16 1,065 12,489 Rp 40.203.599.000,00 Rp 428.362.938,74 Rp 5.021.042.027,82
17 1,884 14,373 Rp 40.203.599.000,00 Rp 757.501.869,47 Rp 5.778.543.897,29
18 2,040 16,413 Rp 40.203.599.000,00 Rp 820.269.342,04 Rp 6.598.813.239,32
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JADWAL
PELAKSANAAN
BOBOT
REALISASI
KOMULATIF
REALISASI
TOTAL
ANGGARAN
PROYEK
BCWS KOMULATIF BCWS
Bulan Minggu % % ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
Mei
19 2,087 18,501 Rp 40.203.599.000,00 Rp 839.224.274,21 Rp 7.438.037.513,54
20 3,201 21,702 Rp 40.203.599.000,00 Rp 1.286.814.270,80 Rp 8.724.851.784,33
21 4,751 26,452 Rp 40.203.599.000,00 Rp 1.909.876.369,17 Rp 10.634.728.153,51
22 4,246 30,698 Rp 40.203.599.000,00 Rp 1.706.851.923,98 Rp 12.341.580.077,49
Juni
23 4,254 34,952 Rp 40.203.599.000,00 Rp 1.710.254.220,06 Rp 14.051.834.297,55
24 4,136 39,088 Rp 40.203.599.000,00 Rp 1.662.949.820,42 Rp 15.714.784.117,97
25 4,103 43,191 Rp 40.203.599.000,00 Rp 1.649.480.642,59 Rp 17.364.264.760,56
26 3,467 46,658 Rp 40.203.599.000,00 Rp 1.394.039.841,08 Rp 18.758.304.601,64
27 1,205 47,864 Rp 40.203.599.000,00 Rp 484.640.577,64 Rp 19.242.945.179,28
Juli
28 1,747 49,611 Rp 40.203.599.000,00 Rp 702.425.392,44 Rp 19.945.370.571,72
29 2,302 51,913 Rp 40.203.599.000,00 Rp 925.408.715,52 Rp 20.870.779.287,24
30 1,137 53,050 Rp 40.203.599.000,00 Rp 457.052.230,78 Rp 21.327.831.518,02
31 1,253 54,302 Rp 40.203.599.000,00 Rp 503.651.895,92 Rp 21.831.483.413,94
Agustus
32 1,243 55,546 Rp 40.203.599.000,00 Rp 499.860.389,69 Rp 22.331.343.803,63
33 1,539 57,084 Rp 40.203.599.000,00 Rp 618.604.646,61 Rp 22.949.948.450,24
34 1,590 58,674 Rp 40.203.599.000,00 Rp 639.061.180,40 Rp 23.589.009.630,64
35 1,561 60,235 Rp 40.203.599.000,00 Rp 627.526.734,43 Rp 24.216.536.365,07
36 2,391 62,625 Rp 40.203.599.000,00 Rp 961.141.990,01 Rp 25.177.678.355,09
September
37 1,402 64,027 Rp 40.203.599.000,00 Rp 563.463.632,51 Rp 25.741.141.987,59
38 1,960 65,987 Rp 40.203.599.000,00 Rp 787.859.549,68 Rp 26.529.001.537,27
39 1,328 67,315 Rp 40.203.599.000,00 Rp 533.919.273,60 Rp 27.062.920.810,87
40 2,081 69,395 Rp 40.203.599.000,00 Rp 836.494.733,74 Rp 27.899.415.544,61
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JADWAL
PELAKSANAAN
BOBOT
REALISASI
KOMULATIF
REALISASI
TOTAL
ANGGARAN
PROYEK
BCWS KOMULATIF BCWS
Bulan Minggu % % ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
Oktober
41 1,700 71,095 Rp 40.203.599.000,00 Rp 683.306.982,87 Rp 28.582.722.527,48
42 1,805 72,900 Rp 40.203.599.000,00 Rp 725.570.969,63 Rp 29.308.293.497,11
43 1,846 74,746 Rp 40.203.599.000,00 Rp 742.168.485,09 Rp 30.050.461.982,20
44 1,902 76,648 Rp 40.203.599.000,00 Rp 764.775.819,08 Rp 30.815.237.801,28
Nopember
45 1,836 78,484 Rp 40.203.599.000,00 Rp 738.289.280,16 Rp 31.553.527.081,44
46 1,311 79,796 Rp 40.203.599.000,00 Rp 527.158.968,66 Rp 32.080.686.050,10
47 1,256 81,052 Rp 40.203.599.000,00 Rp 504.940.844,43 Rp 32.585.626.894,53
48 2,539 83,590 Rp 40.203.599.000,00 Rp 1.020.674.607,53 Rp 33.606.301.502,06
49 4,350 87,941 Rp 40.203.599.000,00 Rp 1.748.985.562,81 Rp 35.355.287.064,87
Desember
50 4,060 92,000 Rp 40.203.599.000,00 Rp 1.632.156.992,98 Rp 36.987.444.057,85
51 3,878 95,878 Rp 40.203.599.000,00 Rp 1.559.044.279,67 Rp 38.546.488.337,52
52 3,693 99,571 Rp 40.203.599.000,00 Rp 1.484.767.734,87 Rp 40.031.256.072,38
53 0,429 100,000 Rp 40.203.599.000,00 Rp 172.342.927,62 Rp 40.203.599.000,00
TOTAL 53 MINGGU Rp 40.203.599.000,00
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Gambar diagram hasil
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4.2.4 Perhitungan Cost Variance (CV) dan Schedule Variance (SV)
1. Perhitungan Cost Variance (CV)
a. Contoh perhitungan pada minggu 2
CV = BCWP – ACWP
= Rp. 138.300.380,56 – Rp. 116.226.245,94
= Rp. 22.074.134,62
b. Contoh perhitungan pada minggu 3
CV = BCWP – ACWP
= Rp. 143.928.884,42 – Rp. 273.699.715,94
= Rp. (129.770.831,52)
2. Perhitungan ScheduleVariance ( SV)
a. Contoh perhitungan pada minggu 2
SV = BCWP – BCWS
= Rp. 138.300.380,56 – Rp. 24.166.358,15
= Rp. 114.134.022,41
b. Contoh perhitungan pada minggu 3
SV = BCWP – BCWS
= Rp. 143.928.884,42 – Rp. 177.523.956,98
= Rp. (33.595.072,56)
Untuk perhitungan Cost Variance dan Schedule Variance pada minggu
berikutnya dapat di lihat pada tabel 4.4
Keterangan :
 Nilai Cost Variance ( + ) atau BCWP > ACWP, Menunjukan
bahwa biaya pelaksanaan lebih kecil dari pada biaya yang
direncanaakan.
 Nilai Cost Variance ( - ) atau BCWP < ACWP, Menunjukan bahwa
terjadi kelebihan biaya pada saat pelaksanaan
 Nilai Schedule Variance ( + ) atau BCWP > BCWS, Menunjukan
bahwa waktu pelaksanaan lebih cepat dari waktu perencanaan.
 Nilai Schedule Variance ( - ) atau BCWP < BCWS, Menunjukan
bahwa terjadi keterlambatan pelaksanaan proyek.
Untuk hasil analisa kemajuan SV dan CV bisa dilihat di grafik dan tabel 4.5.
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Tabel 4.4 schedule varian (SV) dan cost variance (CV)
NO MINGGU ANALISA KONSEP NILAI HASIL VARIAN
BCWS BCWP ACWP SV CV
[1] [2] [3] [4] [5] [6] = [4] -[3] [7] = [4] - [5]
1 1 Rp - Rp - Rp 41.720.715,94 Rp - Rp (41.720.715,94)
2 2 Rp 24.166.358,15 Rp 138.300.380,56 Rp 116.226.245,94 Rp 114.134.022,41 Rp 22.074.134,62
3 3 Rp 177.523.956,98 Rp 143.928.884,42 Rp 273.699.715,94 Rp (33.595.072,56) Rp (129.770.831,52)
4 4 Rp 1.298.553.748,43 Rp 186.201.838,58 Rp 764.408.615,94 Rp (1.112.351.909,85) Rp (578.206.777,36)
5 5 Rp 1.177.693.787,73 Rp 959.563.432,68 Rp 875.234.495,94 Rp (218.130.355,05) Rp 84.328.936,74
6 6 Rp 118.756.795,81 Rp 892.574.313,19 Rp 1.053.358.595,94 Rp 773.817.517,39 Rp (160.784.282,75)
7 7 Rp 170.017.165,47 Rp 448.737.516,58 Rp 207.636.135,94 Rp 278.720.351,11 Rp 241.101.380,63
8 8 Rp 125.845.902,11 Rp 934.238.873,04 Rp 990.701.780,76 Rp 808.392.970,93 Rp (56.462.907,72)
9 9 Rp 113.961.956,82 Rp 57.008.425,77 Rp 119.690.695,94 Rp (56.953.531,05) Rp (62.682.270,18)
10 10 Rp 142.356.743,22 Rp 30.403.999,77 Rp 102.674.575,94 Rp (111.952.743,45) Rp (72.270.576,18)
11 11 Rp 65.057.543,81 Rp 46.991.368,24 Rp 169.826.825,94 Rp (18.066.175,57) Rp (122.835.457,70)
12 12 Rp 86.466.652,02 Rp 81.984.026,52 Rp 476.230.725,94 Rp (4.482.625,50) Rp (394.246.699,42)
13 13 Rp 239.233.288,86 Rp 1.161.560.159,15 Rp 447.194.575,94 Rp 922.326.870,29 Rp 714.365.583,21
14 14 Rp 426.522.594,83 Rp 949.285.156,43 Rp 399.014.685,94 Rp 522.762.561,60 Rp 550.270.470,49
15 15 Rp 426.522.594,83 Rp 325.325.299,95 Rp 221.890.705,94 Rp (101.197.294,88) Rp 103.434.594,01
16 16 Rp 428.362.938,74 Rp 415.783.397,70 Rp 675.539.615,94 Rp (12.579.541,04) Rp (259.756.218,24)
17 17 Rp 757.501.869,47 Rp 524.333.115,00 Rp 348.427.335,94 Rp (233.168.754,47) Rp 175.905.779,06
18 18 Rp 820.269.342,04 Rp 3.089.322.731,20 Rp 825.429.575,94 Rp 2.269.053.389,16 Rp 2.263.893.155,26
19 19 Rp 839.224.274,21 Rp 2.583.963.491,77 Rp 2.951.608.575,94 Rp 1.744.739.217,56 Rp (367.645.084,17)
20 20 Rp 1.286.814.270,80 Rp 961.346.236,13 Rp 655.276.075,94 Rp (325.468.034,67) Rp 306.070.160,19
21 21 Rp 1.909.876.369,17 Rp 4.708.723.698,92 Rp 7.239.443.775,94 Rp 2.798.847.329,75 Rp (2.530.720.077,02)
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NO MINGGU ANALISA KONSEP NILAI HASIL VARIAN
BCWS BCWP ACWP SV CV
[1] [2] [3] [4] [5] [6] = [4] -[3] [7] = [4] - [5]
22 22 Rp 1.706.851.923,98 Rp 29.024.775,32 Rp 92.664.575,94 Rp (1.677.827.148,66) Rp (63.639.800,62)
23 23 Rp 1.710.254.220,06 Rp 128.327.664,85 Rp 782.096.175,94 Rp (1.581.926.555,21) Rp (653.768.511,09)
24 24 Rp 1.662.949.820,42 Rp 784.048.364,54 Rp 228.133.975,94 Rp (878.901.455,88) Rp 555.914.388,60
25 25 Rp 1.649.480.642,59 Rp 464.429.752,49 Rp 321.242.155,94 Rp (1.185.050.890,10) Rp 143.187.596,55
26 26 Rp 1.394.039.841,08 Rp 699.218.770,65 Rp 126.013.715,94 Rp (694.821.070,43) Rp 573.205.054,71
27 27 Rp 484.640.577,64 Rp 125.513.412,92 Rp 97.613.695,94 Rp (359.127.164,72) Rp 27.899.716,98
28 28 Rp 702.425.392,44 Rp - Rp 54.371.815,94 Rp (702.425.392,44) Rp (54.371.815,94)
29 29 Rp 925.408.715,52 Rp 268.158.005,33 Rp 185.512.583,94 Rp (657.250.710,19) Rp 82.645.421,39
30 30 Rp 457.052.230,78 Rp 132.671.876,70 Rp 106.426.015,94 Rp (324.380.354,08) Rp 26.245.860,76
31 31 Rp 503.651.895,92 Rp 123.425.048,93 Rp 108.338.255,94 Rp (380.226.846,99) Rp 15.086.792,99
32 32 Rp 499.860.389,69 Rp 521.127.090,96 Rp 201.690.965,94 Rp 21.266.701,27 Rp 319.436.125,01
33 33 Rp 618.604.646,61 Rp 1.122.886.520,07 Rp 2.475.656.395,94 Rp 504.281.873,46 Rp (1.352.769.875,87)
34 34 Rp 639.061.180,40 Rp 267.353.933,35 Rp 151.179.515,94 Rp (371.707.247,05) Rp 116.174.417,41
35 35 Rp 627.526.734,43 Rp 2.217.228.484,85 Rp 606.859.025,94 Rp 1.589.701.750,42 Rp 1.610.369.458,91
36 36 Rp 961.141.990,01 Rp 237.201.234,10 Rp 108.325.055,94 Rp (723.940.755,91) Rp 128.876.178,16
37 37 Rp 563.463.632,51 Rp 237.201.234,10 Rp 515.376.755,94 Rp (326.262.398,41) Rp (278.175.521,84)
38 38 Rp 787.859.549,68 Rp 707.985.378,39 Rp 379.676.047,94 Rp (79.874.171,29) Rp 328.309.330,45
39 39 Rp 533.919.273,60 Rp 642.453.512,02 Rp 877.519.415,94 Rp 108.534.238,42 Rp (235.065.903,92)
40 40 Rp 836.494.733,74 Rp 1.601.309.348,17 Rp 241.573.555,94 Rp 764.814.614,43 Rp 1.359.735.792,23
41 41 Rp 683.306.982,87 Rp 264.539.681,42 Rp 923.228.375,94 Rp (418.767.301,45) Rp (658.688.694,52)
42 42 Rp 725.570.969,63 Rp 367.862.930,85 Rp 400.811.148,74 Rp (357.708.038,78) Rp (32.948.217,89)
43 43 Rp 742.168.485,09 Rp 937.949.964,67 Rp 486.307.715,94 Rp 195.781.479,58 Rp 451.642.248,73
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NO MINGGU ANALISA KONSEP NILAI HASIL VARIAN
BCWS BCWP ACWP SV CV
[1] [2] [3] [4] [5] [6] = [4] -[3] [7] = [4] - [5]
44 44 Rp 764.775.819,08 Rp 1.510.051.198,80 Rp 865.994.715,94 Rp 745.275.379,72 Rp 644.056.482,86
45 45 Rp 738.289.280,16 Rp 49.852.462,76 Rp 1.169.171.215,94 Rp (688.436.817,40) Rp (1.119.318.753,18)
46 46 Rp 527.158.968,66 Rp 179.710.087,53 Rp 356.166.715,94 Rp (347.448.881,13) Rp (176.456.628,41)
47 47 Rp 504.940.844,43 Rp 430.178.509,30 Rp 1.665.070.355,94 Rp (74.762.335,13) Rp (1.234.891.846,64)
48 48 Rp 1.020.674.607,53 Rp 1.839.085.493,74 Rp 1.450.362.725,44 Rp 818.410.886,21 Rp 388.722.768,29
49 49 Rp 1.748.985.562,81 Rp 1.127.308.915,96 Rp 638.987.935,94 Rp (621.676.646,85) Rp 488.320.980,02
50 50 Rp 1.632.156.992,98 Rp 1.407.930.036,98 Rp 751.286.715,94 Rp (224.226.956,00) Rp 656.643.321,04
51 51 Rp 1.559.044.279,67 Rp 1.466.225.255,53 Rp 884.150.875,94 Rp (92.819.024,14) Rp 582.074.379,59
52 52 Rp 1.484.767.734,87 Rp 1.501.162.183,06 Rp 181.124.815,94 Rp 16.394.448,20 Rp 1.320.037.367,12
53 53 Rp 172.342.927,62 Rp 172.714.661,30 Rp 59.982.915,94 Rp 371.733,69 Rp 111.807.745,36
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GAMBAR KURVA SV CV
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Tabel 4.5 Analisa kemajuan schedule varian (SV) dan cost variance (CV)
MINGGU
INDEKS KINERJA
KETERANGAN
SV CV
1 Rp - Rp (41.720.716) tidak ada pekerjaan dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
2 Rp 114.134.022 Rp 22.074.135 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
3 Rp (33.595.073) Rp (129.770.832) pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
4 Rp (1.112.351.910) Rp (578.206.777) pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
5 Rp (218.130.355) Rp 84.328.937 pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
6 Rp 773.817.517 Rp (160.784.283) pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
7 Rp 278.720.351 Rp 241.101.381 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
8 Rp 808.392.971 Rp (56.462.908) pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
9 Rp (56.953.531) Rp (62.682.270) pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
10 Rp (111.952.743) Rp (72.270.576) pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
11 Rp (18.066.176) Rp (122.835.458) pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
12 Rp (4.482.625) Rp (394.246.699) pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
13 Rp 922.326.870 Rp 714.365.583 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
14 Rp 522.762.562 Rp 550.270.470 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
15 Rp (101.197.295) Rp 103.434.594 pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
16 Rp (12.579.541) Rp (259.756.218) pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
17 Rp (233.168.754) Rp 175.905.779 pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
18 Rp 2.269.053.389 Rp 2.263.893.155 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
19 Rp 1.744.739.218 Rp (367.645.084) pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
20 Rp (325.468.035) Rp 306.070.160 pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
21 Rp 2.798.847.330 Rp (2.530.720.077) pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
22 Rp (1.677.827.149) Rp (63.639.801) pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
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MINGGU
INDEKS KINERJA
KETERANGAN
SV CV
23 Rp (1.581.926.555) Rp (653.768.511) pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
24 Rp (878.901.456) Rp 555.914.389 pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
25 Rp (1.185.050.890) Rp 143.187.597 pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
26 Rp (694.821.070) Rp 573.205.055 pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
27 Rp (359.127.165) Rp 27.899.717 pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
28 Rp (702.425.392) Rp (54.371.816) pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
29 Rp (657.250.710) Rp 82.645.421 pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
30 Rp (324.380.354) Rp 26.245.861 pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
31 Rp (380.226.847) Rp 15.086.793 pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
32 Rp 21.266.701 Rp 319.436.125 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
33 Rp 504.281.873 Rp (1.352.769.876) pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
34 Rp (371.707.247) Rp 116.174.417 pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
35 Rp 1.589.701.750 Rp 1.610.369.459 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
36 Rp (723.940.756) Rp 128.876.178 pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
37 Rp (326.262.398) Rp (278.175.522) pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
38 Rp (79.874.171) Rp 328.309.330 pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
39 Rp 108.534.238 Rp (235.065.904) pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
40 Rp 764.814.614 Rp 1.359.735.792 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
41 Rp (418.767.301) Rp (658.688.695) pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
42 Rp (357.708.039) Rp (32.948.218) pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
43 Rp 195.781.480 Rp 451.642.249 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
44 Rp 745.275.380 Rp 644.056.483 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
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MINGGU
INDEKS KINERJA
KETERANGAN
SV CV
45 Rp (688.436.817) Rp (1.119.318.753) pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
46 Rp (347.448.881) Rp (176.456.628) pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
47 Rp (74.762.335) Rp (1.234.891.847) pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih besar dari anggaran
48 Rp 818.410.886 Rp 388.722.768 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
49 Rp (621.676.647) Rp 488.320.980 pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
50 Rp (224.226.956) Rp 656.643.321 pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
51 Rp (92.819.024) Rp 582.074.380 pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
52 Rp 16.394.448 Rp 1.320.037.367 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
53 Rp 371.734 Rp 111.807.745 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan biaya lebih kecil dari anggaran
53
4.2.5 Perhitungan Cost perfomance index (CPI) dan Schedule performance
index (SPI)
1. Perhitungan Cost Performance Index ( CPI )
a. Contoh perhitungan pada minggu 2
CV = BCWP – ACWP
= Rp. 138.300.380,56 / Rp. 116.226.245,94
= 1,19
b. Contoh perhitungan pada minggu 3
CV = BCWP – ACWP
= Rp. 143.928.884,42 / Rp. 273.699.715,94
= 0,53
2. Perhitungan Schedule perfomance index (SPI)
a. Contoh perhitungan pada minggu 2
SV = BCWP – BCWS
= Rp. 138.300.380,56 / Rp. 24.166.358,15
= 5,72
b. Contoh perhitungan pada minggu 3
SV = BCWP – BCWS
= Rp. 143.928.884,42 / Rp. 177.523.956,98
= 0,81
Untuk perhitungan Cost perfomance index (CPI) dan Schedule performance
index (SPI) pada minggu berikutnya dapat di lihat pada tabel 4.6
Keterangan :
 Nilai CPI > 1, Menunjukan bahwa biaya pelaksanaan lebih kecil dari
pada biaya yang direncanakan
 Nilai CPI < 1, Menunjukan bahwa terjadi kelebihan biaya pada saat
pelaksanaan proyek
 Nilai SPI > 1, Menunjukan bahwa waktup pelaksanaan lebih cepat
dari waktu perencanaan.
 NIilai SPI < 1, Menunjukan bahwa terjadi Keterlamabatan waktu
Pelaksanaan proyek.
Untuk hasil analisa kemajuan SPI dan CPI bisa dilihat di grafik dan tabel 4.7.
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Tabel 4.6 Cost Performance index (CPI) dan Schedule Performance Index (SPI)
NO MINGGU ANALISA KONSEP NILAI HASIL INDEKS KINERJA
BCWS BCWP ACWP SPI CPI
[1] [2] [3] [4] [5] [8] = [4] : [3] [9] = [4] : [5]
1 1 Rp - Rp - Rp 41.720.715,94 0,00 0,00
2 2 Rp 24.166.358,15 Rp 138.300.380,56 Rp 116.226.245,94 5,72 1,19
3 3 Rp 177.523.956,98 Rp 143.928.884,42 Rp 273.699.715,94 0,81 0,53
4 4 Rp 1.298.553.748,43 Rp 186.201.838,58 Rp 764.408.615,94 0,14 0,24
5 5 Rp 1.177.693.787,73 Rp 959.563.432,68 Rp 875.234.495,94 0,81 1,10
6 6 Rp 118.756.795,81 Rp 892.574.313,19 Rp 1.053.358.595,94 7,52 0,85
7 7 Rp 170.017.165,47 Rp 448.737.516,58 Rp 207.636.135,94 2,64 2,16
8 8 Rp 125.845.902,11 Rp 934.238.873,04 Rp 990.701.780,76 7,42 0,94
9 9 Rp 113.961.956,82 Rp 57.008.425,77 Rp 119.690.695,94 0,50 0,48
10 10 Rp 142.356.743,22 Rp 30.403.999,77 Rp 102.674.575,94 0,21 0,30
11 11 Rp 65.057.543,81 Rp 46.991.368,24 Rp 169.826.825,94 0,72 0,28
12 12 Rp 86.466.652,02 Rp 81.984.026,52 Rp 476.230.725,94 0,95 0,17
13 13 Rp 239.233.288,86 Rp 1.161.560.159,15 Rp 447.194.575,94 4,86 2,60
14 14 Rp 426.522.594,83 Rp 949.285.156,43 Rp 399.014.685,94 2,23 2,38
15 15 Rp 426.522.594,83 Rp 325.325.299,95 Rp 221.890.705,94 0,76 1,47
16 16 Rp 428.362.938,74 Rp 415.783.397,70 Rp 675.539.615,94 0,97 0,62
17 17 Rp 757.501.869,47 Rp 524.333.115,00 Rp 348.427.335,94 0,69 1,50
18 18 Rp 820.269.342,04 Rp 3.089.322.731,20 Rp 825.429.575,94 3,77 3,74
19 19 Rp 839.224.274,21 Rp 2.583.963.491,77 Rp 2.951.608.575,94 3,08 0,88
20 20 Rp 1.286.814.270,80 Rp 961.346.236,13 Rp 655.276.075,94 0,75 1,47
21 21 Rp 1.909.876.369,17 Rp 4.708.723.698,92 Rp 7.239.443.775,94 2,47 0,65
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NO MINGGU ANALISA KONSEP NILAI HASIL INDEKS KINERJA
BCWS BCWP ACWP SPI CPI
[1] [2] [3] [4] [5] [8] = [4] : [3] [9] = [4] : [5]
22 22 Rp 1.706.851.923,98 Rp 29.024.775,32 Rp 92.664.575,94 0,02 0,31
23 23 Rp 1.710.254.220,06 Rp 128.327.664,85 Rp 782.096.175,94 0,08 0,16
24 24 Rp 1.662.949.820,42 Rp 784.048.364,54 Rp 228.133.975,94 0,47 3,44
25 25 Rp 1.649.480.642,59 Rp 464.429.752,49 Rp 321.242.155,94 0,28 1,45
26 26 Rp 1.394.039.841,08 Rp 699.218.770,65 Rp 126.013.715,94 0,50 5,55
27 27 Rp 484.640.577,64 Rp 125.513.412,92 Rp 97.613.695,94 0,26 1,29
28 28 Rp 702.425.392,44 Rp - Rp 54.371.815,94 0,00 0,00
29 29 Rp 925.408.715,52 Rp 268.158.005,33 Rp 185.512.583,94 0,29 1,45
30 30 Rp 457.052.230,78 Rp 132.671.876,70 Rp 106.426.015,94 0,29 1,25
31 31 Rp 503.651.895,92 Rp 123.425.048,93 Rp 108.338.255,94 0,25 1,14
32 32 Rp 499.860.389,69 Rp 521.127.090,96 Rp 201.690.965,94 1,04 2,58
33 33 Rp 618.604.646,61 Rp 1.122.886.520,07 Rp 2.475.656.395,94 1,82 0,45
34 34 Rp 639.061.180,40 Rp 267.353.933,35 Rp 151.179.515,94 0,42 1,77
35 35 Rp 627.526.734,43 Rp 2.217.228.484,85 Rp 606.859.025,94 3,53 3,65
36 36 Rp 961.141.990,01 Rp 237.201.234,10 Rp 108.325.055,94 0,25 2,19
37 37 Rp 563.463.632,51 Rp 237.201.234,10 Rp 515.376.755,94 0,42 0,46
38 38 Rp 787.859.549,68 Rp 707.985.378,39 Rp 379.676.047,94 0,90 1,86
39 39 Rp 533.919.273,60 Rp 642.453.512,02 Rp 877.519.415,94 1,20 0,73
40 40 Rp 836.494.733,74 Rp 1.601.309.348,17 Rp 241.573.555,94 1,91 6,63
41 41 Rp 683.306.982,87 Rp 264.539.681,42 Rp 923.228.375,94 0,39 0,29
42 42 Rp 725.570.969,63 Rp 367.862.930,85 Rp 400.811.148,74 0,51 0,92
43 43 Rp 742.168.485,09 Rp 937.949.964,67 Rp 486.307.715,94 1,26 1,93
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NO MINGGU ANALISA KONSEP NILAI HASIL INDEKS KINERJA
BCWS BCWP ACWP SPI CPI
[1] [2] [3] [4] [5] [8] = [4] : [3] [9] = [4] : [5]
44 44 Rp 764.775.819,08 Rp 1.510.051.198,80 Rp 865.994.715,94 1,97 1,74
45 45 Rp 738.289.280,16 Rp 49.852.462,76 Rp 1.169.171.215,94 0,07 0,04
46 46 Rp 527.158.968,66 Rp 179.710.087,53 Rp 356.166.715,94 0,34 0,50
47 47 Rp 504.940.844,43 Rp 430.178.509,30 Rp 1.665.070.355,94 0,85 0,26
48 48 Rp 1.020.674.607,53 Rp 1.839.085.493,74 Rp 1.450.362.725,44 1,80 1,27
49 49 Rp 1.748.985.562,81 Rp 1.127.308.915,96 Rp 638.987.935,94 0,64 1,76
50 50 Rp 1.632.156.992,98 Rp 1.407.930.036,98 Rp 751.286.715,94 0,86 1,87
51 51 Rp 1.559.044.279,67 Rp 1.466.225.255,53 Rp 884.150.875,94 0,94 1,66
52 52 Rp 1.484.767.734,87 Rp 1.501.162.183,06 Rp 181.124.815,94 1,01 8,29
53 53 Rp 172.342.927,62 Rp 172.714.661,30 Rp 59.982.915,94 1,00 2,84
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GAMBAR KURVA CPI DAN SPI
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Tabel 4.7 Analisa kemajuan SPI dan CPI
MINGGU
INDEKS
KINERJA KETERANGAN
SPI CPI
1 0,00 0,00 tidak ada pekerjaan dan tidak menelan biaya
2 5,72 1,19 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan anggaran lebih kecil
3 0,81 0,53 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih besar
4 0,14 0,24 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih besar
5 0,81 1,10 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih kecil
6 7,52 0,85 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan anggaran lebih besar
7 2,64 2,16 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan anggaran lebih kecil
8 7,42 0,94 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan anggaran lebih besar
9 0,50 0,48 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih besar
10 0,21 0,30 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih besar
11 0,72 0,28 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih besar
12 0,95 0,17 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih besar
13 4,86 2,60 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan anggaran lebih kecil
14 2,23 2,38 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan anggaran lebih kecil
15 0,76 1,47 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih kecil
16 0,97 0,62 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih besar
17 0,69 1,50 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih kecil
18 3,77 3,74 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan anggaran lebih kecil
19 3,08 0,88 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan anggaran lebih besar
20 0,75 1,47 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih kecil
21 2,47 0,65 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan anggaran lebih besar
22 0,02 0,31 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih besar
23 0,08 0,16 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih besar
24 0,47 3,44 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih kecil
25 0,28 1,45 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih kecil
26 0,50 5,55 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih kecil
27 0,26 1,29 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih kecil
28 0,00 0,00 tidak ada pekerjaan dan tidak menelan biaya
29 0,29 1,45 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih kecil
30 0,29 1,25 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih kecil
31 0,25 1,14 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih kecil
32 1,04 2,58 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan anggaran lebih kecil
33 1,82 0,45 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan anggaran lebih besar
34 0,42 1,77 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih kecil
35 3,53 3,65 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan anggaran lebih kecil
36 0,25 2,19 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih kecil
37 0,42 0,46 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih besar
38 0,90 1,86 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih kecil
39 1,20 0,73 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan anggaran lebih besar
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MINGGU
INDEKS
KINERJA KETERANGAN
SPI CPI
40 1,91 6,63 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan anggaran lebih kecil
41 0,39 0,29 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih besar
42 0,51 0,92 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih besar
43 1,26 1,93 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan anggaran lebih kecil
44 1,97 1,74 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan anggaran lebih kecil
45 0,07 0,04 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih besar
46 0,34 0,50 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih besar
47 0,85 0,26 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih besar
48 1,80 1,27 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan anggaran lebih kecil
49 0,64 1,76 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih kecil
50 0,86 1,87 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih kecil
51 0,94 1,66 pekerjaan terlambat dan menelan anggaran lebih kecil
52 1,01 8,29 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan anggaran lebih kecil
53 1,00 2,84 pekerjaan selesai lebih cepat dan menelan anggaran lebih kecil
4.2.6 Perhitungan Estimate at Completion (EAC) dan Estimate Time
Completion (ETC)
Berdasarkan dari hasil analisa diketahui selisih antara biaya rencana
penyelesaian proyek pada minggu ke 53 didapat dilihat dari biaya komulatif
biaya perencanaan (BCWS) dikurangi dengan biaya actual pelaksanaan
proyek (ACWP)
Sisa Anggaran = Komulatif BCWS – Komulatif ACWP
= Rp 40.203.599.000,00 - Rp 36.449.073.982,12
= Rp 3.754.525.017,88
EAC = ACWP + (( BAC - BCWP / (CPI x SPI ))
= Rp 36.449.073.982,12 + ((Rp 40.203.599.000,00 –
Rp 40.203.712.135,26 / (1 X 2,84))
= Rp 36.449.034.171,00
ETC = ATE + (( OD – (ATE x SPI) / SPI
= 371 + (( 371 – (371 X 1)) / 1
= 371 hari
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4.3 Pembahasan
Dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode Earned Value
Analysis sampai dengan minggu ke 53 didapat bahwa dalam pelaksanaan
Proyek Pembangunan Jembatan dan Jalan Pulorejo - Blooto Kota Mojokerto
penggunaan biaya proyek tidak mengalami pembengkakan dari anggaran
yang direncanakan Rp 40.203.599.000,00 sedangkan biaya aktual yang
dikeluarkan selama pekerjaan proyek sebesar Rp 36.449.073.982,12
menunjukan bahwa proyek menggunakan anggaran lebih sedikit dan dapat
menghemat biaya sebesar Rp 3.754.525.017,88. Dan menurut perhitungan
estimasi biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek hingga selesai
sebesar Rp 36.449.034.171,00. Waktu pengerjaan proyek tidak mengalami
keterlambatan sesuai dengan waktu yang direncanakan 371 hari dan menurut
perhitungan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek
hingga selesai membutuhkan waktu sebesar 371 hari.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa pada proyek pembangunan Jembatan Rejoto Kota
Mojokerto dengan menggunakan Earned Value Method, dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil analisa sampai dengan minggu ke 53 dapat disimpulkan bahwa
untuk kinerja waktu proyek pada minggu ke 3,4,5,9,10,11,12,15,16,17,
20,22,223,24,25,26,27,28,29,30,31,34,36,37,38,41,42,45,46,47,49,50,
51 mengalami keterlambatan dari waktu yang direncanakan namun
pada minggu ke 2,6,7,8,13,14,18,19,21,32,33,35,39,40,43,44,48,52,53
proyek dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu yang
direncanakan.
2. Hasil analisa sampai dengan minggu ke 53 dapat disimpulkan bahwa
untuk kinerja biaya proyek pada minggu ke 3,4,6,8,9,10,11,12,16,21,
22,23,28,33,37,39,41,42,45,,46,47 proyek menggunakan anggaran
lebih besar dari yang dianggarkan sedangkan pada minggu ke 2,5,7,13,
14,15,17,18,20,24,25,26,27,29,30,31,32,34,35,36,38,40,43,44,48,49,
50,51,52,53 kinerja biaya proyek mampu menggunakan anggaran lebih
kecil dari biaya anggaran yang direncanakan.
3. Hasil analisa perhitungan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
proyek sampai selesai adalah 371 hari
4. Hasil analisa perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
proyek sampai selesai adalah sebesar Rp 36.449.034.171,00
5.2 Saran
1. untuk kontraktor agar tetap memperhatikan produktifitas agar pekerjaan
tepat waktu dan tidak terlambat
2. untuk konsultan pengawas agar sering memberi masukan jika ada
keterlambatan terhadap pelaksana
62
3. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak-pihak pengelola
proyek (organisasi proyek) sangat diperlukan sehingga tidak
menimbulkan terjadinya hambatan pekerjaan yang berakibat pada
keterlambatan pekerjaan di lapangan.
4. Dalam penggunaan metode Earned Value untuk pengendalian proyek
dibutuhkan keakuratan data di dalam laporan mingguan, laporan
bulanan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Time Schedule.
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